

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo
č. OBJEDNATELE: 83/2020

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek, starosta
bankovní spojení: 
číslo účtu:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Sídlo: Zbraslavice 2, PSČ 285 21
zastoupen: Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti
IČ: 28447085
DIČ: CZ 28447085
bankovní spojení: Fio Banka, a.s.
číslo účtu: 2801486388/2010

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142142
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Čáslav – přechod a úprava křižovatky ul. Žacká x Za Rybníkem“ ze dne 09.07.2020

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. 2:

čl. I Doba plnění

Účastníci se dohodli na změně doby plnění díla a to tak, že původní doba plnění uvedená v Dodatku č. 1 se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 2 mění z:

Původního znění:

Kompletní dokončení díla: max. do 24.10.2020.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

na

Nové znění:

Kompletní dokončení díla: max. do 30.10.2020.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

čl. II. Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy a Dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 2

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi
č. 473/2020 ze dne 14.10.2020.

V Čáslavi dne 10.10.2020

V Čáslavi dne 20.10.2020



MĚSTO ČÁSLAV

11.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY					
Název stavby:	Čáslav - přechod a úprava křižovatky ul. Žacká x Za Rybníkem				
Pořadové číslo návrhu změny stavby:		2			
Změna:	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">X</td></tr> </table>			X	D - dokumentace P - příprava R - realizace
X					
Stavební oddíl, (provozní celek)	Číslo (pod)objektu, (provozního souboru)	Název: Vozovka, chodník, veřejné osvětlení			
Popis změny:					
1) Prodloužení termínu plnění					
Odůvodnění změny:					
1) Z důvodu nevhodných klimatických podmínek, které nastaly v průběhu realizace stavby byla ze strany zhotovitele podána žádost o prodloužení termínu plnění o 6 kalendářních dní.					
Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.					
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY					
DOPADY ZMĚNY:					
Do projektové dokumentace:		Nebude			
Do časového plánu stavby:		30.10.2020			
Do ceny stavby:	vícepráce	0,00 Kč bez DPH			
	méněpráce	0,00 Kč bez DPH			
Za objednatele Město Čáslav: JUDr. Vlastislav Málek		Za zhotovitele Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. : Ing. Michal Holík			

