
Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 2
Příloha č. 1_Aktualizovaný výkaz výměr

Stavba: 062022

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: IČO:

DIČ:

Projektant: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: COMPAG MLADÁ BOLESLAV s..ro. IČO: 47551984

Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav DIČ: CZ47551984

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Technologie

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

222 801,68

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

61 569,16

74 498,69

61 569,16

0,00

Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1,

286 01 Čáslav

HK, spol. s r.o., Doubravínova 336/20,

163 00 Praha 6

Položkový rozpočet stavby - Změnový list č. 2

12 929,52

0,00

-80 500,00

POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

lokalita 3,9,10,11,12,13,14,15

Celkem

-80 732,52



Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 2
Příloha č. 1_Aktualizovaný výkaz výměr

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu méně práce více práce Celkem %

1 HSV -202 375,82 51 378,31 -150 997,51 -245

2 HSV -215 117,71 11 100,00 -204 017,71 -331

5 HSV -130 746,59 213 223,72 82 477,14 134

91 HSV -163 418,62 315 725,07 152 306,45 247

96 HSV -10 018,58 26 119,41 16 100,83 26

99 HSV -1 375,00 12 375,00 11 000,00 18

M21 MON -93 000,00 12 500,00 -80 500,00 -131

M99 MON 0,00 0,00 0,00 0

D96 PSU -6 722,67 19 120,95 12 398,28 20

VN VN 0,00 0,00 0,00 0

ON ON 0,00 0,00 0,00 0

T -159 000,00 381 801,68 222 801,68 362

Cena celkem -981 774,98 1 043 344,14 61 569,16 100

Technologie

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Základy a zvláštní zakládání

Komunikace

Doplňující práce na komunikaci

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Ostatní práce "M"

Zemní práce

Elektromontáže



Stavba: 062022

Objekt: 03

Rozpočet: 01

Objednatel: IČO:

DIČ:

Projektant: IČO:

163 00 Praha 6 DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Technologie

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

286 01 Čáslav

Položkový rozpočet stavby

POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

LOKALITA 3 - PRAŽSKÁ

LOKALITA 3 - PRAŽSKÁ

Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1,

HK, spol. s r.o., Doubravínova 336/20,

Celkem

-57 729,48

0,00

0,00

0,00

0,00

13 939,00

-43 790,48

0,00

0,00

-43 790,48

-9 196,00

-52 986,48

Za zhotovitele



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem MNP Celkem VCP
Celkem 

MNP/VCP
%

1 HSV -16 500,38 11 868,00 -4 632,38 11

2 HSV -35 760,46 11 100,00 -24 660,46 56

5 HSV -25 249,05 11 456,17 -13 792,87 31

91 HSV -10 888,50 12 986,00 2 097,50 -5

96 HSV -10 018,58 0,00 -10 018,58 23

99 HSV 0,00 0,00 0,00 0

M99 MON 0,00 0,00 0,00 0

D96 PSU -6 722,67 0,00 -6 722,67 15

VN VN 0,00 0,00 0,00 0

ON ON 0,00 0,00 0,00 0

T 0,00 13 939,00 13 939,00 -32

Cena celkem -105 139,65 61 349,17 -43 790,48 100

Technologie

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Komunikace

Doplňující práce na komunikaci

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Ostatní práce "M"

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady



S: 062022

O: 03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ

Množství - 
SoD

Množství 
- MNP

Množství - 
VCP Cena / MJ

CELKEM 

MNP

CELKEM 

VCP Celkem MNP/VCP

Díl: 1 Zemní práce -16 500,38 11 868,00 -4 632,38
1 121101100 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 0,80100 0,00000 0,00000 600,00 0,00 0,00 0,00

využito na úpravy terénu : 8,01*0,1 0,80100

2 122201101 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 2,00250 0,00000 0,00000 320,00 0,00 0,00 0,00

8,01*0,25 2,00250

3 122201109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 2,00250 0,00000 0,00000 30,00 0,00 0,00 0,00

4 131201110 Hloubení nezapaž. jam hor.3, STROJNĚ m3 43,86529 -10,14300 0,00000 370,00 -3 752,91 0,00 -3 752,91

Začátek provozního součtu
  pův. terén zemina-odkopávky, odstr. povrchů : 
Konec provozního součtu
kontejnery : 4,52*6,22*(0,705+0,55+0,05) 36,68929

zídka : 0,6*2*5,98 7,17600

Odstranění bet. krytu , pl.do 50 m2 bez nakládání a 
odvozu na skládku

m2 19,78000 0,00000 19,78000 600,00 0,00 11 868,00 11 868,00

5 131201119 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 43,86520 -10,14300 0,00000 30,00 -304,29 0,00 -304,29

6 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 43,86520 -10,14300 0,00000 150,00 -1 521,45 0,00 -1 521,45

7 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 45,86770 -10,14300 0,00000 320,00 -3 245,76 0,00 -3 245,76

43,8652+2,0025 45,86770

8 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 458,67700 -101,43000 0,00000 25,00 -2 535,75 0,00 -2 535,75

skládka ve vzd.20 km : 45,8677*10 458,67700

9 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 45,86770 -10,14300 0,00000 160,00 -1 622,88 0,00 -1 622,88

10 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 45,86770 -10,14300 0,00000 45,00 -456,44 0,00 -456,44

11 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 5,92020 -5,92020 0,00000 320,00 -1 894,46 0,00 -1 894,46

za zídkou : 0,6*(2-0,35)*5,98 5,92020

12 175101201 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 22,43237 0,00000 0,00000 600,00 0,00 0,00 0,00

4x polopodzemní kontejnery : 4,52*6,22*(0,705+0,55) 35,28357

-1,6*1,6*(0,705+0,55)*4 -12,85120

13 181301103 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 4,10000 0,00000 0,00000 120,00 0,00 0,00 0,00

zatravnění, obnova zeleně : 4,1 4,10000

14 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 45,86770 -10,14300 0,00000 115,00 -1 166,45 0,00 -1 166,45

15 180400020 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 4,10000 0,00000 0,00000 45,00 0,00 0,00 0,00

16 583318004 Kamenivo těžené frakce  16/32 t 16,71256 0,00000 0,00000 560,00 0,00 0,00 0,00

Začátek provozního součtu
  ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 550 mm : 
  1,7t-1m3 : 

  4,52*6,22*0,55 15,46292

  odpočet objemu kontejnerů : -1,6*1,6*0,55*4 -5,63200

  Mezisoučet 9,83092

Konec provozního součtu
9,83092*1,7 16,71256

17 58337304 Štěrkopísek frakce 0-16 B t 29,63464 0,00000 0,00000 350,00 0,00 0,00 0,00

Začátek provozního součtu
  ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERŮ 705 mm - 
1m3-1,6t : 

  4x polopodzemní kontejnery : 4,52*6,22*0,705 19,82065

  odpočet objemu kontejnerů : -1,6*1,6*0,705*4 -7,21920

  za zídkou : 0,6*(2-0,35)*5,98 5,92020

  Mezisoučet 18,52165

Konec provozního součtu
18,52165*1,6 29,63464

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -35 760,46 11 100,00 -24 660,46
18 215901101 Zhutnění podloží z hornin  vibrační deskou m2 28,11440 0,00000 0,00000 60,00 0,00 0,00 0,00

4,52*6,22 28,11440

19 271571111 PÍSKOVÝ PODSYP KONTEJNERŮ m3 1,40572 0,00000 0,00000 1 300,00 0,00 0,00 0,00

PÍSKOVÉ LOŽE KONTEJNERŮ 0-16 mm 50 mm : 
28,1144*0,05

1,40572

20 274272140 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň 
tvárnic betonem C 25/30

m2 11,96000 -5,98000 0,00000 1 900,00 -11 362,00 0,00 -11 362,00

5,98*2 11,96000

21 274361821 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 0,20328 -0,10164 0,00000 64 000,00 -6 504,96 0,00 -6 504,96

1,21 kg/m : 0,20328 0,20328

22 289970111 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 27,56090 -27,56090 0,00000 115,00 -3 169,50 0,00 -3 169,50

ztratné 15% : 23,966*1,15 27,56090

23 711 Stěrka hydroizol. m2 0,27000 -0,27000 0,00000 1 200,00 -324,00 0,00 -324,00

horní líc stěny - ztratné 15% : 6*0,3*0,15 0,27000

24 9489421 Zábradlí m 6,00000 -6,00000 0,00000 2 400,00 -14 400,00 0,00 -14 400,00

na ŽB stěně - dle PD : 6 6,00000

Stěna z tvárnic ztraceného bednění pohledové, tl. 200 
mm, vč.výztuže a krycí desky

m2 6,00000 0,00000 6,00000 1 850,00 0,00 11 100,00 11 100,00

Díl: 5 Komunikace -25 249,05 11 456,17 -13 792,87
25 564831111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 23,96600 -10,94340 0,00000 151,00 -1 652,45 0,00 -1 652,45

Položkový rozpočet 
POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

LOKALITA 3 - PRAŽSKÁ

LOKALITA 3 - PRAŽSKÁ



S: 062022

O: 03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ

Množství - 
SoD

Množství 
- MNP

Množství - 
VCP Cena / MJ

CELKEM 

MNP

CELKEM 

VCP Celkem MNP/VCP

Položkový rozpočet 
POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

LOKALITA 3 - PRAŽSKÁ

LOKALITA 3 - PRAŽSKÁ

PODLOŽÍ - STABILIZAČNÍ - ŠTĚRKODRŤ 8-16 mm : 
23,966

23,96600

26 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 23,96600 -10,94340 0,00000 209,00 -2 287,17 0,00 -2 287,17

MRAZUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ 16-32 mm : 
23,966

23,96600

27 596215021 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 23,96640 -23,96640 0,00000 450,00 -10 784,88 0,00 -10 784,88

(1,6*2+0,505*2+1,2)*4,3 23,26300

odpočet kontejnerů : -1,6*1,6*4 -10,24000

za zdí : 5,98*1,83 10,94340

596215040 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 11,83000 0,00000 11,83000 480,00 0,00 5 678,40 5 678,40

28 59621R00 Příplatek za kladení 1. řady u kontejnerů do MC m 19,60000 -19,60000 0,00000 120,00 -2 352,00 0,00 -2 352,00

3,3*4+1,6*4 19,60000

29 599000010 Úprava asfaltové komunikace m2 6,82784 0,00000 0,00000 2 800,00 0,00 0,00 0,00

4,3*0,54+6,04*0,746 6,82784

30 592453050 Dlažba BEST BEATON rovný přírodní 20 x 16,5 x 6 m2 26,36304 -26,36304 0,00000 310,00 -8 172,54 0,00 -8 172,54

ztratné 10% : 23,9664*1,1 26,36304

59245005 Dlažba BEST KLASIKO rovný antracit 20x10x8 m2 13,01300 0,00000 13,01300 444,00 0,00 5 777,77 5 777,77

ztratné 10% : 11,83*1,1 m2 13,01300

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci -10 888,50 12 986,00 2 097,50
31 917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 

obrubníku ABO 100/10/25
m 5,45000 -5,45000 0,00000 530,00 -2 888,50 0,00 -2 888,50

32 917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 
obrubníku  100/15/30

m 10,50000 0,00000 1,40000 740,00 0,00 1 036,00 1 036,00

4,3*2+0,5 9,10000

skutečnost : 4,3+6,2 10,50000

917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 
obrubníku 100/8/25

23,90000 0,00000 23,90000 500,00 0,00 11 950,00 11 950,00

skutečnost : 4,3+(1,6+3,3)*2*2 23,90000

úprava DZ - zákaz parkování kpl. 1,00000 -1,00000 0,00000 8 000,00 -8 000,00 0,00 -8 000,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí -10 018,58 0,00 -10 018,58
33 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 2,90520 -1,45260 0,00000 3 900,00 -5 665,14 0,00 -5 665,14

(5,13+1,47*2)*0,3*1,2 2,90520

34 767996801 Demontáž přístřešku,vč. likvidace kpl 1,00000 0,00000 0,00000 7 000,00 0,00 0,00 0,00

35 113106000 Odstranění zám.dlažby 6 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2 
bez nakládání a odvozu na skládku

m2 10,88360 -10,88360 0,00000 400,00 -4 353,44 0,00 -4 353,44

upřesnit dle skutečného - za zídkou : 5,98*1,82 10,88360

36 113107220 Odstranění vozovky - živice, pl. do 50 m2 bez nakládání 
a odvozu na skládku

m2 19,97000 0,00000 0,00000 600,00 0,00 0,00 0,00

19,97 19,97000

37 113201111R00 Vytrhání obrubníků m 4,32000 0,00000 0,00000 125,00 0,00 0,00 0,00

2,82+1,5 4,32000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 0,00 0,00
38 998223011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 80,28167 0,00000 0,00000 250,00 0,00 0,00 0,00

Díl: M99 Ostatní práce "M" 0,00 0,00 0,00

39 M991 Doprava a montáž technologie kpl 1,00000 0,00000 0,00000 40 000,00 0,00 0,00 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -6 722,67 0,00 -6 722,67
40 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 30,47572 -6,24752 0,00000 300,00 -1 874,26 0,00 -1 874,26

41 979082219 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 579,03868 -118,70293 0,00000 14,00 -1 661,84 0,00 -1 661,84

celkem 20km : 30,47572*19 579,03868

42 979087212 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 30,47572 -6,24752 0,00000 140,00 -874,65 0,00 -874,65

43 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 30,47572 -6,24752 0,00000 250,00 -1 561,88 0,00 -1 561,88

44 979990103 Poplatek za skládku suti t 12,50072 -6,25036 0,00000 120,00 -750,04 0,00 -750,04

45 979990113 Poplatek za skládku suti-asfaltová obalovaná směs 
(komunikace)

t 17,97500 0,00000 0,00000 1 200,00 0,00 0,00 0,00

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00
46 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 5 000,00 0,00 0,00 0,00

47 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 1 000,00 0,00 0,00 0,00

Díl: ON Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00
48 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 7 000,00 0,00 0,00 0,00

49 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 4 500,00 0,00 0,00 0,00

50 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 3 000,00 0,00 0,00 0,00

51 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně 
geom. Zaměření

Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 11 000,00 0,00 0,00 0,00

52 00523  R Zkoušky hutnící Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 4 500,00 0,00 0,00 0,00

-57 729,48



S: 07_2022

O: 03

TECHNOLOGIE

Název systému typ odpad Množství SoD Množství - MNP Množstí - VCP cena za kus Celkem MNP Celkem VCP CENA MNP/VCP

Kč Kč

polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 nedělený plast 1 84 482,00 0,00 0,00 0,00

polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 nedělený papír 1 84 482,00 0,00 0,00 0,00

polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 nedělený doplněno záchytnou  vaničkou komunál 1 96 990,00 0,00 0,00 0,00

polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 dělený 1/3 a 
2/3 -BIO, sklo 1x zesílený vak na sklo, 1x vanicka 1 125 398,00 0,00 0,00 0,00

box na vybité baterie 1 7 314,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Příplatkové položky
koš na oleje + vnitřní vložka + spoj.materiál 1 9 434,00 0,00 9 434,00 9 434,00

popisné tabulky 5 901,00 0,00 4 505,00 4 505,00

0,00 13 939,00 13 939,00

Kontejnery ze 100% recyklovatelného, 
nepropustného, hygienicky 
nezávadného
 a chemicky stabilního HDPE materiálu 

Technologie celkem 0,00 13 939,00 13 939,00

Položkový rozpočet 

Lokalita 03



Stavba: 062022

Objekt: 9

Rozpočet: 01

Objednatel: IČO:

DIČ:

Projektant: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV 

LOKALITA 9 - ČEPLOV

LOKALITA 9 - ČEPLOV

Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1,

286 01 Čáslav

HK, spol. s r.o., Doubravínova 336/20,

163 00 Praha 6

Celkem

-75 845,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

   Technologie 99 331,68

23 486,12

0,00

23 486,12

4 932,09

28 418,21

Za zhotovitele



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem MNP Celkem VCP
Celkem 

MNP/VCP
%

1 HSV -67 918,44 7 600,00 -60 318,44 -257

2 HSV -152 800,86 0,00 -152 800,86 -651

5 HSV -9 490,56 34 914,62 25 424,05 108

91 HSV -12 805,70 123 809,77 111 004,07 473

96 HSV 0,00 845,63 845,63 4

99 HSV 0,00 0,00 0,00 0

M99 MON 0,00 0,00 0,00 0

D96 PSU 0,00 0,00 0,00 0

VN VN 0,00 0,00 0,00 0

ON ON 0,00 0,00 0,00 0

T -26 500,00 125 831,68 99 331,68 423

Cena celkem -269 515,57 293 001,69 23 486,12 100

Zemní práce

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Technologie

Základy a zvláštní zakládání

Komunikace

Doplňující práce na komunikaci

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Ostatní práce "M"



S: 062022

O: 9

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ

Množství -
 SoD

Množství 
- MNP

Množství 
- VCP Cena / MJ Celkem MNP Celkem VCP Celkem

Díl: 1 Zemní práce -67 918,44 7 600,00 -60 318,44
1 121101100 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 8,38750 0,00000 0,00000 600,00 0,00 0,00 0,00

využito na úpravy terénu : 6,875*12,2*0,1 8,38750

2 122201101 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 20,96875 0,00000 0,00000 320,00 0,00 0,00 0,00

6,875*12,2*0,25 20,96875

3 122201109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 20,96875 0,00000 0,00000 30,00 0,00 0,00 0,00

4 131201110 Hloubení nezapaž. jam hor.3, STROJNĚ m3 162,77015 -37,37015 0,00000 370,00 -13 826,96 0,00 -13 826,96

pův. terén zemina-odkopávky, sejmutí ornice : 
11,83*6,17*(2,58-0,35)

162,77015

skutečnost : 6,6*19 125,40000

5 131201119 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 162,77015 -37,37015 0,00000 30,00 -1 121,10 0,00 -1 121,10

6 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 162,77015 -37,37015 0,00000 150,00 -5 605,52 0,00 -5 605,52

7 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 183,73890 -37,37015 0,00000 320,00 -11 958,45 0,00 -11 958,45

162,77015+20,96875 183,73890

8 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 1 837,38900 -373,70150 0,00000 25,00 -9 342,54 0,00 -9 342,54

skládka ve vzd.20 km : 183,7389*10 1 837,38900

9 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 183,73890 -37,37015 0,00000 160,00 -5 979,22 0,00 -5 979,22

10 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 183,73890 -37,37015 0,00000 45,00 -1 681,66 0,00 -1 681,66

11 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 24,68700 -16,24700 0,00000 320,00 -5 199,04 0,00 -5 199,04

za zídkou : (2,97+1,9+9,895+1,62)*2*0,6 19,66200

(1,5+1)*1,75*0,6 2,62500

1,5*1,5*0,6 1,35000

1*1,25*0,6 0,75000

0,5*1*0,6 0,30000

skutečnost za zíďkou : (1,6+18,5+1)*0,5*0,8 8,44000

12 175101201 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 43,28813 -6,56813 0,00000 600,00 -3 940,88 0,00 -3 940,88

10x polopodzemní kontejnery o objemu : 
(8,445+1,2*2)*(3,3+1,2*2)*(0,67+0,550)

75,41613

-1,6*1,6*(0,705+0,550)*10 -32,12800

skutečnost : (2,6*16,2*1,5)-(1,4*1,4*1,5*9) 36,72000

13 182301123 Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2 m2 19,20510 0,00000 0,00000 120,00 0,00 0,00 0,00

zatravnění, obnova zeleně : 0,81*(4,71+2,3+10,6+6,1) 19,20510

14 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 183,73890 -37,37015 0,00000 115,00 -4 297,57 0,00 -4 297,57

15 112100001 Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně 
odvozu, spálení větví

kus 2,00000 0,00000 2,00000 3 800,00 0,00 7 600,00 7 600,00

16 180400020 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 19,20510 0,00000 0,00000 45,00 0,00 0,00 0,00

17 18130001 Odstranění stávající plochy  keře, stromy kpl 1,00000 0,00000 0,00000 11 000,00 0,00 0,00 0,00

18 583318004 Kamenivo těžené frakce  16/32 t 33,86242 -5,58291 0,00000 560,00 -3 126,43 0,00 -3 126,43

Začátek provozního součtu
  ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 550 mm : 
  1,7t-1m3 : 

  (8,445+1,2*2)*(3,3+1,2*2)*0,55 33,99908

  odpočet objemu kontejnerů : -1,6*1,6*0,55*10 -14,08000

  Mezisoučet 19,91908

Konec provozního součtu
19,91907*1,7 33,86242

19 58337304 Štěrkopísek frakce 0-16 B t 80,35141 -5,25450 0,00000 350,00 -1 839,08 0,00 -1 839,08

Začátek provozního součtu
  ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERŮ 705 mm - 
1m3-1,6t : 

  10x polopodzemní kontejnery : 
(8,445+1,2*2)*(3,3+1,2*2)*0,705

43,58063

  odpočet objemu kontejnerů : -1,6*1,6*0,705*10 -18,04800

  Mezisoučet 25,53263

Konec provozního součtu
25,53263*1,6 40,85221

za zídkou : 24,687*1,6 39,49920

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -152 800,86 0,00 -152 800,86

20 215901101 Zhutnění podloží z hornin  vibrační deskou m2 61,92400 -19,80400 0,00000 60,00 -1 188,24 0,00 -1 188,24

5,48*11,3 61,92400

skutečnost : 16,2*2,6 42,12000

21 271571111 PÍSKOVÝ PODSYP KONTEJNERŮ m3 3,09620 -0,99020 0,00000 1 300,00 -1 287,26 0,00 -1 287,26

PÍSKOVÉ LOŽE KONTEJNERŮ 0-16 mm 50 mm : 
61,924*0,05

3,09620

skutečnost : 16,2*2,6*0,05 2,10600

22 274272140 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň 
tvárnic betonem C 25/30

m2 41,14500 -41,14500 0,00000 1 900,00 -78 175,50 0,00 -78 175,50

(2,97+1,9+9,895+1,62)*2 32,77000

(1,5+1)*1,75 4,37500

1,5*1,5 2,25000

1*1,25 1,25000

0,5*1 0,50000

Položkový rozpočet 
POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV 

LOKALITA 9 - ČEPLOV

LOKALITA 9 - ČEPLOV



S: 062022

O: 9

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ

Množství -
 SoD

Množství 
- MNP

Množství 
- VCP Cena / MJ Celkem MNP Celkem VCP Celkem

Položkový rozpočet 
POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV 

LOKALITA 9 - ČEPLOV

LOKALITA 9 - ČEPLOV

23 274361821 Výztuž základ. konstr. z betonářské oceli t 0,69947 -0,69947 0,00000 64 000,00 -44 766,08 0,00 -44 766,08

výztuž zdi : 0,69947 0,69947

24 289970111 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 36,06791 -36,06791 0,00000 115,00 -4 147,81 0,00 -4 147,81

ztratné 15% : 31,3634*1,15 36,06791

25 348924231 Stříška plot.zeď tl.300mm z tvar.hlad.přír,KB-BLOK m 21,88500 -21,88500 0,00000 585,00 -12 802,73 0,00 -12 802,73

5,615+9,895+1,9+4,475 21,88500

26 212810010 Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek m 23,18500 -23,18500 0,00000 450,00 -10 433,25 0,00 -10 433,25

6,215+9,895+4,475+2,6 23,18500

Díl: 5 Komunikace -9 490,56 34 914,62 25 424,05

27 564831111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 31,36340 0,00000 0,00000 151,00 0,00 0,00 0,00

PODLOŽÍ - STABILIZAČNÍ - ŠTĚRKODRŤ 8-16 mm : 
31,3634

31,36340

28 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 31,36340 0,00000 0,00000 209,00 0,00 0,00 0,00

MRAZUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ 16-32 mm : 
31,3634

31,36340

29 596215021 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 31,36340 -31,36340 0,00000 450,00 -14 113,53 0,00 -14 113,53

(8,445+2,3)*(1,15+3,3+0,87)-(1*1/5) 56,96340

odpočet kontejnerů : -1,6*1,6*10 -25,60000

596215040 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 31,36340 0,00000 31,36340 480,00 0,00 15 054,43 15 054,43

30 592453050 Dlažba BEST BEATON rovný přírodní 20 x 16,5 x 6 m2 34,49974 -34,49974 0,00000 310,00 -10 694,92 0,00 -10 694,92

ztratné 10% : 31,3634*1,1 34,49974

59245005 Dlažba BEST KLASIKO rovný antracit 20x10x8 m2 34,49974 0,00000 34,49974 444,00 15 317,88 15 317,88 30 635,77

ztratné 10% : 31,3634*1,1 34,49974

31 599000010RA0 Úprava asfaltové komunikace m2 7,62775 0,00000 1,62225 2 800,00 0,00 4 542,30 4 542,30

(1,8+1,5+8,435)*0,65 7,62775

skutečnost  u komunikace: 18,5*0,6 9,25000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci -12 805,70 123 809,77 111 004,07

32 917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 
obrubníku  100/15/30

m 35,80500 -17,30500 0,00000 740,00 -12 805,70 0,00 -12 805,70

kolem kontejnerů : 8,735*2+3,3*2 24,07000

u komunikace : 1,8+1,5+8,435 11,73500

skutečnost  u komunikace: 18,5 18,50000

917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 
obrubníku 100/8/25

m 32,00000 0,00000 32,00000 500,00 0,00 16 000,00 16 000,00

(9*1,6+1,6)*2 32,00000

338920022 Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 80 cm m 24,30000 0,00000 24,30000 2 100,00 0,00 51 030,00 51 030,00

3+18+3,3 24,30000

59228413 Palisáda přírodní  12x18x80 cm kus 205,72380 0,00000 205,72380 276,00 0,00 56 779,77 56 779,77

8,3 ks/m, ztratné 2% : 24,3*8,3*1,02 205,72380

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00 845,63 845,63

33 113201111R00 Vytrhání obrubníků m 11,73500 0,00000 6,76500 125,00 0,00 845,63 845,63

u komunikace : 1,8+1,5+8,435 11,73500

skutečnost  u komunikace: 18,5 18,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 0,00 0,00

34 998223011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 191,97668 0,00000 0,00000 250,00 0,00 0,00 0,00

Díl: M99 Ostatní práce "M" 0,00 0,00 0,00

35 M991 Doprava a montáž technologie kpl 1,00000 0,00000 0,00000 45 000,00 0,00 0,00 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00 0,00 0,00

36 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 9,29412 0,00000 0,00000 300,00 0,00 0,00 0,00

37 979082219 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 176,58828 0,00000 0,00000 14,00 0,00 0,00 0,00

celkem 20km : 9,29412*19 176,58828

38 979087212 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 52,11435 0,00000 0,00000 140,00 0,00 0,00 0,00

39 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 9,29412 0,00000 0,00000 250,00 0,00 0,00 0,00

6,71242+2,5817 9,29412

40 979990103 Poplatek za skládku suti t 2,58170 0,00000 0,00000 120,00 0,00 0,00 0,00

41 979990113 Poplatek za skládku suti-asfaltová obalovaná směs 
(komunikace)

t 6,71242 0,00000 0,00000 1 200,00 0,00 0,00 0,00

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00

42 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 5 000,00 0,00 0,00 0,00

43 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 1 000,00 0,00 0,00 0,00

Díl: ON Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00

44 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 7 000,00 0,00 0,00 0,00

45 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 4 500,00 0,00 0,00 0,00

46 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 3 000,00 0,00 0,00 0,00

47 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně 
geom. Zaměření

Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 11 000,00 0,00 0,00 0,00

48 00523  R Zkoušky hutnící Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 4 500,00 0,00 0,00 0,00

-75 845,56
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Název systému typ odpad kus Množství MNP Množství VCP cena za kus Celkem MNP Celkem VCP CENA MNP/VCP

Kč Kč
polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 nedělený plast 2 84 482,00 0,00 0,00 0,00

polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 nedělený papír 2 84 482,00 0,00 0,00 0,00

polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 nedělený doplněno záchytnou  vaničkou komunál 2 96 990,00 0,00 0,00 0,00

polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 nedělený doplněno záchytnou  vaničkou rezerva 1 96 990,00 0,00 0,00 0,00

nadzemní kontejner kryt na kontejner 1,1m3 textil 1 79 500,00 0,00 0,00 0,00

polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 dělený 1/3 
a 2/3 - kov, sklo 1x zesílený vak na sklo kov, sklo 1 112 890,00 0,00 0,00 0,00

polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 dělený 1/3 
a 2/3 - bio, elektro  bio s vaničkou bio, elektro 1 119 038,00 0,00 0,00 0,00

buben na vhazování elektro 1 -1 0 26 500,00 -26 500,00 0,00 -26 500,00

box na vybité baterie 1 7 314,00 0,00 0,00 0,00

Příplatkové položky
koš na oleje + vnitřní vložka + spoj.materiál 1 9 434,00 0,00 9 434,00 9 434,00

popisné tabulky 12 901,00 0,00 10 812,00 10 812,00

provedení nádoby na 
textil 1,4 cbm - úprava
proti vniknutí potkanů 1 2 120,00 0,00 2 120,00 2 120,00

víko na kontejner elektro 1 3 074,00 0,00 3 074,00 3 074,00

AL rohové obležení - instalace ve schodech 32 1 912,24 0,00 61 191,68 61 191,68

nadzemní obložení kontejnerů 8 4 900,00 0,00 39 200,00 39 200,00

-26 500,00 125 831,68 99 331,68

Kontejnery ze 100% recyklovatelného, 
nepropustného, hygienicky nezávadného
 a chemicky stabilního HDPE materiálu 

Technologie celkem -26 500,00 125 831,68 99 331,68

Položkový rozpočet 

Lokalita 09
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163 00 Praha 6 DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

286 01 Čáslav

Položkový rozpočet stavby

POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV 

LOKALITA 10 - JENÍKOVSKÁ U HŘIŠTĚ

LOKALITA 10 - JENÍKOVSKÁ U HŘIŠTĚ

Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1,

HK, spol. s r.o., Doubravínova 336/20,

Celkem

87 440,86

0,00

-10 000,00

0,00

139 852,85

0,00

38 140,00

115 580,86

0,00

0,00

115 580,86

24 271,98

Za zhotovitele



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem MNP Celkem VCP
Celkem 

MNP/VCP
%

1 HSV 0,00 15 845,54 15 845,54 14

2 HSV -5 647,08 0,00 -5 647,08 -5

5 HSV -7 594,63 23 916,30 16 321,67 14

91 HSV -12 126,40 29 200,00 17 073,60 15

96 HSV 0,00 23 648,78 23 648,78 20

99 HSV 0,00 3 875,00 3 875,00 3

M21 MON -10 000,00 0,00 -10 000,00 -9

M99 MON 0,00 0,00 0,00 0

D96 PSU 0,00 16 323,35 16 323,35 14

VN VN 0,00 0,00 0,00 0

ON ON 0,00 0,00 0,00 0

T -26 500,00 64 640,00 38 140,00 33

Cena celkem -61 868,11 177 448,97 115 580,86 100

Bourání konstrukcí

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Komunikace

Doplňující práce na komunikaci

Technologie

Staveništní přesun hmot

Elektromontáže

Ostatní práce "M"

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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P.č. Číslo položky Název položky MJ

Množství
 - SoD

Množství 
- MNP

Množství 
- VCP Cena / MJ Celkem MNP Celkem VCP Celkem

Díl: 1 Zemní práce 0,00 15 845,54 15 845,54
1 121101100 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 5,34200 0,00000 0,00000 600,00 0,00 0,00 0,00

využito na úpravy terénu : 53,42*0,1 5,34200

2 122201101 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 10,52500 0,00000 0,00000 320,00 0,00 0,00 0,00

42,1*0,25 10,52500

3 122201109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 10,52500 0,00000 0,00000 30,00 0,00 0,00 0,00

4 131201110 Hloubení nezapaž. jam hor.3, STROJNĚ m3 68,28900 0,00000 0,00000 370,00 0,00 0,00 0,00

pův. terén zemina-odkopávky, odstr. povrchů : 
(8,4+0,9*2)*(3,35+0,9*2)*(0,70+0,55+0,05)

68,28900

skutečnost : 16,1*2,80*1,5 68,28300

5 131201119 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 68,28900 0,00000 0,00000 30,00 0,00 0,00 0,00

6 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 68,28900 0,00000 0,00000 150,00 0,00 0,00 0,00

7 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 78,81400 0,00000 0,00000 320,00 0,00 0,00 0,00

68,289+10,525 78,81400

8 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 788,14000 0,00000 0,00000 25,00 0,00 0,00 0,00

skládka ve vzd.20 km : 78,814*10 788,14000

9 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 78,81400 0,00000 0,00000 160,00 0,00 0,00 0,00

10 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 78,81400 0,00000 0,00000 45,00 0,00 0,00 0,00

11 175101201 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 33,66250 0,00000 11,68550 600,00 0,00 7 011,30 7 011,30

10x polopodzemní kontejnery o objemu : 
(8,4+0,9*2)*(3,35+0,9*2)*(0,70+0,55)

65,66250

-1,6*1,6*(0,70+0,55)*10 -32,00000

skutečnost : 68,28-(1,4*1,4*1,3*9) 45,34800

12 181301103 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 13,02000 0,00000 0,00000 120,00 0,00 0,00 0,00

zatravnění, obnova zeleně : 13,02 13,02000

13 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 78,81400 0,00000 0,00000 115,00 0,00 0,00 0,00

14 18480 Úprava stávajícívh keřů, pžesazení soubor 1,00000 0,00000 0,00000 6 500,00 0,00 0,00 0,00

15 180400020 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 13,02000 0,00000 0,00000 45,00 0,00 0,00 0,00

16 583318004 Kamenivo těžené frakce  16/32 t 25,17955 0,00000 9,93268 560,00 0,00 5 562,30 5 562,30

Začátek provozního součtu
  ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 550 mm : 
  1,7t-1m3 : 

  (8,4+0,9*2)*(3,35+0,9*2)*0,55 28,89150

  odpočet objemu kontejnerů : -1,6*1,6*0,55*10 -14,08000

  Mezisoučet 14,81150

Konec provozního součtu
14,8115*1,7 25,17955

17 58337304 Štěrkopísek frakce 0-16 B t 30,16160 0,00000 9,34840 350,00 0,00 3 271,94 3 271,94

Začátek provozního součtu
  ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERŮ 700 mm - 
1m3-1,6t : 

  10x polopodzemní kontejnery o objemu : 
(8,4+0,9*2)*(3,35+0,9*2)*0,70

36,77100

  odpočet objemu kontejnerů : -1,6*1,6*0,70*10 -17,92000

  Mezisoučet 18,85100

Konec provozního součtu
18,851*1,6 30,16160

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -5 647,08 0,00 -5 647,08

18 215901101 Zhutnění podloží z hornin  vibrační deskou m2 40,89000 0,00000 0,00000 60,00 0,00 0,00 0,00

(8,4+0,5*2)*(3,35+0,5*2) 40,89000

19 271571111 PÍSKOVÝ PODSYP KONTEJNERŮ m3 2,04450 0,00000 0,00000 1 300,00 0,00 0,00 0,00

PÍSKOVÉ LOŽE KONTEJNERŮ 0-16 mm 50 mm : 
40,89*0,05

2,04450

20 289970111 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 49,10500 -49,10500 0,00000 115,00 -5 647,08 0,00 -5 647,08

ztratné 15% : (25,7+17)*1,15 49,10500

Díl: 5 Komunikace -7 594,63 23 916,30 16 321,67

21 564831111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 42,70000 0,00000 12,79750 151,00 0,00 1 932,42 1 932,42

PODLOŽÍ - STABILIZAČNÍ - ŠTĚRKODRŤ 8-16 mm : 
25,7+17

42,70000

skutečnost : 4*20-(1,65*1,65*9) 55,49750

22 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 42,70000 0,00000 12,79750 209,00 0,00 2 674,68 2 674,68

MRAZUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ 16-32 mm : 
25,7+17

42,70000

639571210R00 Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm m2 13,20000 0,00000 13,20000 768,00 0,00 10 137,60 10 137,60

skutečnost : 16,5*0,8 13,20000

23 596215021 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 19,64000 -19,64000 0,00000 450,00 -8 838,00 0,00 -8 838,00

10,4*4,35 45,24000

odpočet kontejnerů : -1,6*1,6*10 -25,60000

24 596215040 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 23,19000 0,00000 19,10750 480,00 0,00 9 171,60 9 171,60

skutečnost : 4*20-(1,65*1,65*9)-13,2 42,29750

25 59621R00 Příplatek za kladení 1. řady u kontejnerů do MC m 23,50000 -23,50000 0,00000 120,00 -2 820,00 0,00 -2 820,00

8,4*2+3,35*2 23,50000

26 592453010 Dlažba BEST BEATON rovný přírodní 20x16,5x8 m2 25,50900 -25,50900 0,00000 388,00 -9 897,49 0,00 -9 897,49

Položkový rozpočet 
Kontejnery 
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ztratné 10% : 23,19*1,1 25,50900

59245005 Dlažba BEST KLASIKO rovný antracit 20x10x8 m2 46,52725 46,52725 0,00000 444,00 20 658,10 0,00 20 658,10

'ztratné 10% - skutečnost : (4*20-(1,65*1,65*9)-13,2)*1,1 46,52725 0,00

27 592453050 Dlažba BEST BEATON rovný přírodní 20 x 16,5 x 6 m2 21,60400 -21,60400 0,00000 310,00 -6 697,24 0,00 -6 697,24

ztratné 10% : 19,64*1,1 21,60400

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci -12 126,40 29 200,00 17 073,60

28 917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 
obrubníku ABO 100/10/25

m 22,88000 -22,88000 0,00000 530,00 -12 126,40 0,00 -12 126,40

3,58+4,35*2+10,6 22,88000

917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 
obrubníku 100/8/25

m 58,40000 0,00000 58,40000 500,00 0,00 29 200,00 29 200,00

4+20+(16,5*2)+0,7+0,7 58,40000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00 23 648,78 23 648,78

29 113106000 Odstranění zám.dlažby 6 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2 
bez nakládání a odvozu na skládku

m2 33,91000 0,00000 0,00000 400,00 0,00 0,00 0,00

33,91 33,91000

30 113201111R00 Vytrhání obrubníků m 13,26000 0,00000 0,00000 125,00 0,00 0,00 0,00

113107534 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 400 do 
500 mm při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 25,28400 0,00000 25,28400 876,00 0,00 22 148,78 22 148,78

2,58*9,8 25,28400

Strojní přesun pískoviště ks 1,00000 0,00000 1,00000 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 3 875,00 3 875,00

31 998223011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 97,41758 0,00000 15,50000 250,00 0,00 3 875,00 3 875,00

Díl: M21 Elektromontáže -10 000,00 0,00 -10 000,00

32 21051 Přeložka slaboproud vč. revize kpl 1,00000 -1,00000 0,00000 10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00

Díl: M99 Ostatní práce "M" 0,00 0,00 0,00

33 M991 Doprava a montáž technologie kpl 1,00000 0,00000 0,00000 45 000,00 0,00 0,00 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00 16 323,35 16 323,35

34 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 18,00715 0,00000 15,17040 300,00 0,00 4 551,12 4 551,12

35 979082219 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 342,13585 0,00000 288,23760 14,00 0,00 4 035,33 4 035,33

celkem 20km : 18,00715*19 342,13585

36 979087212 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 18,00715 0,00000 15,17040 140,00 0,00 2 123,86 2 123,86

37 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 18,00715 0,00000 15,17040 250,00 0,00 3 792,60 3 792,60

38 979990103 Poplatek za skládku suti t 18,00715 0,00000 15,17040 120,00 0,00 1 820,45 1 820,45

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00

39 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 5 000,00 0,00 0,00 0,00

40 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 1 000,00 0,00 0,00 0,00

Díl: ON Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00

41 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 7 000,00 0,00 0,00 0,00

42 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 4 500,00 0,00 0,00 0,00

43 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 3 000,00 0,00 0,00 0,00

44 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně 
geom. Zaměření

Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 11 000,00 0,00 0,00 0,00

45 00523  R Zkoušky hutnící Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 4 500,00 0,00 0,00 0,00

77 440,86
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Název systému typ odpad Množství SoD Množství MNP Množství VCP cena za kus Celkem MNP Celkem VCP Celkem VCP/MNP

Kč Kč
polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 nedělený plast 2 0 0 84 482,00 0,00 0,00 0,00

polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 nedělený papír 2 0 0 84 482,00 0,00 0,00 0,00

polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 nedělený doplněno záchytnou  vaničkou komunál 2 0 0 96 990,00 0,00 0,00 0,00

polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 nedělený doplněno záchytnou  vaničkou rezerva 1 0 0 96 990,00 0,00 0,00 0,00

nadzemní kontejner kryt na kontejner 1,1m3 textil 1 0 0 79 500,00 0,00 0,00 0,00

polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 dělený 1/3 
a 2/3 - kov, sklo 1x zesílený vak na sklo kov, sklo 1 0 0 112 890,00 0,00 0,00 0,00

polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 dělený 1/3 
a 2/3 - bio, elektro  bio s vaničkou bio, elektro 1 0 0 119 038,00 0,00 0,00 0,00

buben na vhazování elektro 1 -1 0 26 500,00 -26 500,00 0,00 -26 500,00

box na vybité baterie 1 0 0 7 314,00 0,00 0,00 0,00

Příplatkové položky
koš na oleje + vnitřní vložka + spoj.materiál 1 9 434,00 0,00 9 434,00 9 434,00

popisné tabulky 12 901,00 0,00 10 812,00 10 812,00

provedení nádoby na 
textil 1,4 cbm - úprava
proti vniknutí potkanů 1 2 120,00 0,00 2 120,00 2 120,00

nadzemní obložení kontejnerů 8 4 900,00 0,00 39 200,00 39 200,00

víko na kontejner elektro 1 3 074,00 0,00 3 074,00 3 074,00

-26 500,00 64 640,00 38 140,00

Kontejnery ze 100% recyklovatelného, 
nepropustného, hygienicky nezávadného
 a chemicky stabilního HDPE materiálu 

Technologie celkem -26 500,00 64 640,00 38 140,00

Položkový rozpočet 

Lokalita 10
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Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV 

LOKALITA 11 - JENÍKOVSKÁ KREML

LOKALITA 11 - JENÍKOVSKÁ KREML

Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1,

286 01 Čáslav

HK, spol. s r.o., Doubravínova 336/20,

163 00 Praha 6

Celkem

18 449,50

0,00

-45 500,00

0,00

0,00

   Technologie 87 344,00

60 293,50

0,00

0,00

60 293,50

12 661,64

72 955,14

Za zhotovitele



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem MNP Celkem VCP
Celkem 

MNP/VCP
%

1 HSV -13 504,32 7 091,74 -6 412,58 -11

2 HSV -4 465,93 0,00 -4 465,93 -7

5 HSV -13 423,98 14 675,64 1 251,66 2

91 HSV -10 316,45 36 292,80 25 976,35 43

96 HSV 0,00 0,00 0,00 0

99 HSV 0,00 2 100,00 2 100,00 3

M21 MON -54 000,00 8 500,00 -45 500,00 -75

M99 MON 0,00 0,00 0,00 0

D96 PSU 0,00 0,00 0,00 0

VN VN 0,00 0,00 0,00 0

ON ON 0,00 0,00 0,00 0

T 0,00 87 344,00 87 344,00 145

Cena celkem -95 710,68 156 004,18 60 293,50 100

Elektromontáže

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Komunikace

Doplňující práce na komunikaci

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Ostatní práce "M"

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Technologie
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P.č. Číslo položky Název položky MJ

Množství
 - SoD

Množství -
 MNP

Množství-
 VCP Cena / MJ Celkem MNP Celkem VCP

Celkem 

MNP/VCP

Díl: 1 Zemní práce -13 504,32 7 091,74 -6 412,58
1 121101100 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 4,22100 0,00000 0,00000 600,00 0,00 0,00 0,00

využito na úpravy terénu : 42,21*0,1 4,22100

2 122201101 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 8,71000 0,00000 0,00000 320,00 0,00 0,00 0,00

34,84*0,25 8,71000

3 122201109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 8,71000 0,00000 0,00000 30,00 0,00 0,00 0,00

4 131201110 Hloubení nezapaž. jam hor.3, STROJNĚ m3 55,48800 -9,37800 0,00000 370,00 -3 469,86 0,00 -3 469,86

pův. terén zemina-odkopávky, odstr. povrchů : 
(6,7+0,9*2)*(3,3+0,9*2)*(0,68+0,55+0,05)

55,48800

skutečnost : 30,7*1,5 46,11000

5 131201119 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 55,48800 -9,37800 0,00000 30,00 -281,34 0,00 -281,34

6 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 55,48800 -9,37800 0,00000 150,00 -1 406,70 0,00 -1 406,70

7 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 64,19800 -9,37800 0,00000 320,00 -3 000,96 0,00 -3 000,96

55,488+8,71 64,19800

8 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 641,98000 -93,78000 0,00000 25,00 -2 344,50 0,00 -2 344,50

skládka ve vzd.20 km : 64,198*10 641,98000

9 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 64,19800 -9,37800 0,00000 160,00 -1 500,48 0,00 -1 500,48

10 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 64,19800 -9,37800 0,00000 45,00 -422,01 0,00 -422,01

11 175101201 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 28,13010 0,00000 5,22990 600,00 0,00 3 137,94 3 137,94

8x polopodzemní kontejnery : 
(6,7+0,9*2)*(3,3+0,9*2)*(0,68+0,55)

53,32050

-1,6*1,6*(0,68+0,55)*8 -25,19040

skutečnost : 46,1-(1,4*1,4*1,3*5) 33,36000

12 181301103 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 10,10000 0,00000 0,00000 120,00 0,00 0,00 0,00

zatravnění, obnova zeleně : 10,1 10,10000

13 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 64,19800 -9,37800 0,00000 115,00 -1 078,47 0,00 -1 078,47

14 180400020 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 13,02000 0,00000 0,00000 45,00 0,00 0,00 0,00

15 583318004 Kamenivo těžené frakce  16/32 t 21,38345 0,00000 4,44542 560,00 0,00 2 489,43 2 489,43

Začátek provozního součtu
  ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 550 mm : 
  1,7t-1m3 : 

  (6,7+0,9*2)*(3,3+0,9*2)*0,55 23,84250

  odpočet objemu kontejnerů : -1,6*1,6*0,55*8 -11,26400

  Mezisoučet 12,57850

Konec provozního součtu
12,5785*1,7 21,38345

16 58337304 Štěrkopísek frakce 0-16 B t 24,88256 0,00000 4,18392 350,00 0,00 1 464,37 1 464,37

Začátek provozního součtu
  ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERŮ 720 mm - 
1m3-1,6t : 

  8x polopodzemní kontejnery : 
(6,7+0,9*2)*(3,3+0,9*2)*0,68

29,47800

  odpočet objemu kontejnerů : -1,6*1,6*0,68*8 -13,92640

  Mezisoučet 15,55160

Konec provozního součtu
15,5516*1,6 24,88256

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -4 465,93 0,00 -4 465,93

17 215901101 Zhutnění podloží z hornin  vibrační deskou m2 33,11000 -8,40000 0,00000 60,00 -504,00 0,00 -504,00

(6,7+0,5*2)*(3,3+0,5*2) 33,11000

18 271571111 PÍSKOVÝ PODSYP KONTEJNERŮ m3 1,65550 -0,42000 0,00000 1 300,00 -546,00 0,00 -546,00

PÍSKOVÉ LOŽE KONTEJNERŮ 0-16 mm 50 mm : 
33,11*0,05

1,65550

19 289970111 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 29,70378 -29,70378 0,00000 115,00 -3 415,93 0,00 -3 415,93

ztratné 15% : 25,829375*1,15 29,70378

Díl: 5 Komunikace -13 423,98 14 675,64 1 251,66

20 564831111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 25,82938 0,00000 0,00000 151,00 0,00 0,00 0,00

PODLOŽÍ - STABILIZAČNÍ - ŠTĚRKODRŤ 8-16 mm : 
25,829375

25,82938

21 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 25,82938 0,00000 0,00000 209,00 0,00 0,00 0,00

MRAZUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ 16-32 mm : 
25,829375

25,82938

22 596215040 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 25,82937 0,00000 3,00000 480,00 0,00 1 440,00 1 440,00

9,125*5,075 46,30938

odpočet kontejnerů : -1,6*1,6*8 -20,48000

23 59621R00 Příplatek za kladení 1. řady u kontejnerů do MC m 20,00000 -20,00000 0,00000 120,00 -2 400,00 0,00 -2 400,00

6,7*2+3,3*2 20,00000

24 592453010 Dlažba BEST BEATON rovný přírodní 20x16,5x8 m2 28,41231 -28,41231 0,00000 388,00 -11 023,98 0,00 -11 023,98

ztratné 10% : 25,829375*1,1 28,41231

59245005 Dlažba BEST KLASIKO rovný antracit 20x10x8 m2 29,81000 0,00000 29,81000 444,00 0,00 13 235,64 13 235,64

ztratné 10% : 27,1*1,1 29,81000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci -10 316,45 36 292,80 25 976,35

25 917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 
obrubníku ABO 100/10/25

m 19,46500 -19,46500 0,00000 530,00 -10 316,45 0,00 -10 316,45

Položkový rozpočet 
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5,075*2+9,315 19,46500 0,00 0,00 0,00

917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 
obrubníku 100/8/25

m 49,20000 0,00000 49,20000 500,00 0,00 24 600,00 24 600,00

19,8+9,5+9,5+5,2+5,2 49,20000

273320030RAA Základová deska z betonu C20/25, tl. 15cm, vč.bednění, 
výztuž KARI, do 6x150x150

m3 1,00800 0,00000 1,00800 11 600,00 0,00 11 692,80 11 692,80

2,1*4*0,12 1,00800

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00 0,00 0,00

26 113107100 Odstranění bet. krytu , pl.do 50 m2 bez nakládání a 
odvozu na skládku

m2 16,50000 0,00000 0,00000 600,00 0,00 0,00 0,00

16,5 16,50000 0,00 0,00 0,00

Položka obsahuje: : 0,00 0,00 0,00

- řezání betonového krytu : 0,00 0,00 0,00

- odstranění betonového krytu : 0,00 0,00 0,00

- odstranění kameniva zpevněného cementem : 0,00 0,00 0,00

- odstranění kameniva drceného : 0,00 0,00 0,00

27 7629 Demontáž dřevěných stěn m 12,60000 0,00000 0,00000 320,00 0,00 0,00 0,00

1,6*2+9,4 12,60000 0,00 0,00 0,00

28 113201111R00 Vytrhání obrubníků m 13,10000 0,00000 0,00000 125,00 0,00 0,00 0,00

1,8*2+9,5 13,10000 0,00 0,00 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 2 100,00 2 100,00

29 998223011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 74,26613 0,00000 8,40000 250,00 0,00 2 100,00 2 100,00

Díl: M21 Elektromontáže -54 000,00 8 500,00 -45 500,00

30 2105000 Přesun stožáru VO a vedení VO vč. revize kus 2,00000 -2,00000 0,00000 27 000,00 -54 000,00 0,00 -54 000,00

Výměna kabelu VO mezi lampami za měděný kus 1,00000 0,00000 1,00000 8 500,00 0,00 8 500,00 8 500,00

Díl: M99 Ostatní práce "M" 0,00 0,00 0,00

31 M991 Doprava a montáž technologie kpl 1,00000 0,00000 0,00000 45 000,00 0,00 0,00 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00 0,00 0,00

32 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 13,85720 0,00000 0,00000 300,00 0,00 0,00 0,00

33 979082219 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 263,28680 0,00000 0,00000 14,00 0,00 0,00 0,00

celkem 20km : 13,8572*19 263,28680 0,00 0,00 0,00

34 979087212 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 13,85720 0,00000 0,00000 140,00 0,00 0,00 0,00

35 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 13,85720 0,00000 0,00000 250,00 0,00 0,00 0,00

36 979990103 Poplatek za skládku suti t 13,85720 0,00000 0,00000 120,00 0,00 0,00 0,00

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00

37 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 5 000,00 0,00 0,00 0,00

38 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 1 000,00 0,00 0,00 0,00

Díl: ON Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00

39 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 7 000,00 0,00 0,00 0,00

40 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 4 500,00 0,00 0,00 0,00

41 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 3 000,00 0,00 0,00 0,00

42 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně 
geom. Zaměření

Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 11 000,00 0,00 0,00 0,00

43 00523  R Zkoušky hutnící Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 6 000,00 0,00 0,00 0,00

-27 050,50



S: 07_2022

O: 11

TECHNOLOGIE

Název systému typ odpad kus Množství MNP Množství VCP cena za kus Celkem MNP Celkem VCP CENA CELKEM MNP/VCP

Kč Kč

polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 nedělený plast 2 84 482,00 0,00 0,00 0,00

polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 nedělený papír 2 84 482,00 0,00 0,00 0,00

polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 nedělený doplněno záchytnou  vaničkou komunál 2 96 990,00 0,00 0,00 0,00

polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 nedělený doplněno záchytnou  vaničkou rezerva 1 96 990,00 0,00 0,00 0,00

polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 dělený 
1/3 a 1/3 a 1/3 - kov, 

sklo, BIO bio vanicka, sklo zesílený vak kov, sklo, bio 1 143 100,00 0,00 0,00 0,00

box na vybité baterie 1 7 314,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Příplatkové položky
koš na oleje + vnitřní vložka + spoj.materiál 1 9 434,00 0,00 9 434,00 9 434,00

popisné tabulky 10 901,00 0,00 9 010,00 9 010,00

provedení s ŽB prefa jímkou + dělení na třetiny 1 68 900,00 0 68 900,00 68 900,00

Kontejnery ze 100% recyklovatelného, 
nepropustného, hygienicky nezávadného
 a chemicky stabilního HDPE materiálu 

0,00 87 344,00 87 344,00

Technologie celkem 0,00 87 344,00 87 344,00

Položkový rozpočet 

Lokalita 11



Stavba: 062022

Objekt: 12

Rozpočet: 01

Objednatel: IČO:

DIČ:

Projektant: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV 

LOKALITA 12 - L. FORMANOVÉ

LOKALITA 12 - L. FORMANOVÉ

Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1,

286 01 Čáslav

HK, spol. s r.o., Doubravínova 336/20,

163 00 Praha 6

Celkem

19 595,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

   Technologie -3 763,00

15 832,04

0,00

15 832,04

3 324,73

19 156,77

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem MNP Celkem VCP
Celkem 

MNP/VCP
%

1 HSV -32 898,79 894,51 -32 004,28 -202

2 HSV -1 372,23 0,00 -1 372,23 -9

5 HSV -11 421,02 32 536,26 21 115,24 133

91 HSV -8 368,70 36 400,00 28 031,30 177

99 HSV 0,00 3 825,00 3 825,00 24

M99 MON 0,00 0,00 0,00 0

VN VN 0,00 0,00 0,00 0

ON ON 0,00 0,00 0,00 0

T -26 500,00 22 737,00 -3 763,00 -24

Cena celkem -80 560,73 96 392,77 15 832,04 100

Zemní práce

Ostatní náklady

Technologie

Základy a zvláštní zakládání

Komunikace

Doplňující práce na komunikaci

Staveništní přesun hmot

Ostatní práce "M"

Vedlejší náklady
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S: 062022

O: 12

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ

Množství - 
SoD

Množství
 - MNP

Množství
 - VCP Cena / MJ Celkem MNP Celkem VCP Celkem

Díl: 1 Zemní práce -32 898,79 894,51 -32 004,28
1 121101100 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 4,69200 0,00000 0,00000 600,00 0,00 0,00 0,00

využito na úpravy terénu : (13,8*3,4)*0,1 4,69200

2 122201101 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 9,25676 0,00000 2,55574 320,00 0,00 817,84 817,84

(12,79*2,895)*0,25 9,25676

skutečnost : 13,5*3,5*0,25 11,81250

3 122201109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 9,25676 0,00000 2,55574 30,00 0,00 76,67 76,67

4 131201110 Hloubení nezapaž. jam hor.3, STROJNĚ m3 58,68162 -18,28287 0,00000 370,00 -6 764,66 0,00 -6 764,66

pův. terén zemina-odkopávky, sejmutí ornice : 
(11,79+0,9*2)*(1,6+0,9*2)*(0,67+0,55+0,05)

58,68162

skutečnost : 2,85*9,45*1,5 40,39875

5 131201119 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 58,68162 -18,28287 0,00000 30,00 -548,49 0,00 -548,49

6 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 58,68162 -18,28287 0,00000 150,00 -2 742,43 0,00 -2 742,43

7 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 67,93838 -15,72713 0,00000 320,00 -5 032,68 0,00 -5 032,68

58,68162+9,25676 67,93838

8 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 679,38380 -157,27130 0,00000 25,00 -3 931,78 0,00 -3 931,78

skládka ve vzd.20 km : 67,93838*10 679,38380

9 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 67,93838 -15,72713 0,00000 160,00 -2 516,34 0,00 -2 516,34

10 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 67,93838 -15,72713 0,00000 45,00 -707,72 0,00 -707,72

11 175101201 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 34,50892 -6,84892 0,00000 600,00 -4 109,35 0,00 -4 109,35

7x polopodzemní kontejnery : 
(11,79+0,9*2)*(1,6+0,9*2)*(0,67+0,55)

56,37132

-1,6*1,6*(0,67+0,55)*7 -21,86240

skutečnost : 40,4-(1,4*1,4*1,3*5) 27,66000

12 181301103 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 16,82456 0,00000 0,00000 120,00 0,00 0,00 0,00

zatravnění, obnova zeleně : 0,89*(2,552*2+13,8) 16,82456

13 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 67,93838 -15,72713 0,00000 115,00 -1 808,62 0,00 -1 808,62

14 180400020 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 16,82456 0,00000 0,00000 45,00 0,00 0,00 0,00

15 583318004 Kamenivo těžené frakce  16/32 t 26,44741 -5,03396 0,00000 560,00 -2 819,02 0,00 -2 819,02

Začátek provozního součtu
  ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 550 mm : 
  1,7t-1m3 : 

  (11,79+0,9*2)*(1,6+0,9*2)*0,55 25,41330

  odpočet objemu kontejnerů : -1,6*1,6*0,55*7 -9,85600

  Mezisoučet 15,55730

Konec provozního součtu
15,5573*1,7 26,44741

16 58337304 Štěrkopísek frakce 0-16 B t 30,32259 -5,47914 0,00000 350,00 -1 917,70 0,00 -1 917,70

Začátek provozního součtu
  ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERŮ 720 mm - 
1m3-1,6t : 

  7x polopodzemní kontejnery : 
(11,79+0,9*2)*(1,6+0,9*2)*0,67

30,95802

  odpočet objemu kontejnerů : -1,6*1,6*0,67*7 -12,00640

  Mezisoučet 18,95162

Konec provozního součtu
18,95162*1,6 30,32259

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -1 372,23 0,00 -1 372,23

17 215901101 Zhutnění podloží z hornin  vibrační deskou m2 33,17600 0,00000 0,00000 60,00 0,00 0,00 0,00

(11,76+0,5*2)*(1,6+0,5*2) 33,17600

18 271571111 PÍSKOVÝ PODSYP KONTEJNERŮ m3 1,65880 0,00000 0,00000 1 300,00 0,00 0,00 0,00

PÍSKOVÉ LOŽE KONTEJNERŮ 0-16 mm 50 mm : 
33,176*0,05

1,65880

19 289970111 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 11,93240 -11,93240 0,00000 115,00 -1 372,23 0,00 -1 372,23

ztratné 15% : 10,376*1,15 11,93240

Díl: 5 Komunikace -11 421,02 32 536,26 21 115,24
20 564831111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 10,37600 0,00000 16,93150 151,00 0,00 2 556,66 2 556,66

PODLOŽÍ - STABILIZAČNÍ - ŠTĚRKODRŤ 8-16 mm : 
10,376

10,37600

skutečnost : (3,1*13,2)-(1,65*1,65*5) 27,30750

21 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 10,37600 0,00000 16,93150 209,00 0,00 3 538,68 3 538,68

MRAZUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ 16-32 mm : 
10,376

10,37600

22 596215021 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 10,37600 -10,37600 0,00000 450,00 -4 669,20 0,00 -4 669,20

11,79*2,4 28,29600

odpočet kontejnerů : -1,6*1,6*7 -17,92000

596215040 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 27,30750 0,00000 27,30750 480,00 13 107,60 13 107,60

23 59621R00 Příplatek za kladení 1. řady u kontejnerů do MC m 26,78000 -26,78000 0,00000 120,00 -3 213,60 0,00 -3 213,60

11,79*2+1,6*2 26,78000

24 592453050 Dlažba BEST BEATON rovný přírodní 20 x 16,5 x 6 m2 11,41360 -11,41360 0,00000 310,00 -3 538,22 0,00 -3 538,22

ztratné 10% : 10,376*1,1 11,41360

59245005 Dlažba BEST KLASIKO rovný antracit 20x10x8 m2 30,03000 0,00000 30,03000 444,00 0,00 13 333,32 13 333,32

ztratné 10% : 27,3*1,1 30,03000

Položkový rozpočet 
POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV 

LOKALITA 12 - L. FORMANOVÉ

LOKALITA 12 - L. FORMANOVÉ
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S: 062022

O: 12

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ

Množství - 
SoD

Množství
 - MNP

Množství
 - VCP Cena / MJ Celkem MNP Celkem VCP Celkem

Položkový rozpočet 
POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV 

LOKALITA 12 - L. FORMANOVÉ

LOKALITA 12 - L. FORMANOVÉ

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci -8 368,70 36 400,00 28 031,30

25 917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 
obrubníku ABO 100/10/25

m 15,79000 -15,79000 0,00000 530,00 -8 368,70 0,00 -8 368,70

1,9*2+11,99 15,79000 0,00000 0,00000 0,00 0,00

917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 
obrubníku  100/10/25, vč.napojení na živici komunikace

m 15,00000 0,00000 15,00000 740,00 0,00 11 100,00 11 100,00

917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 
obrubníku 100/8/25

m 40,10000 0,00000 40,10000 500,00 0,00 20 050,00 20 050,00

20,4+3,1+3,1+13,5 40,10000

Vytrhání obrubníků, včetně likvidace m 15,00000 0,00000 15,00000 350,00 0,00 5 250,00 5 250,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 3 825,00 3 825,00

26 998223011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 71,26463 0,00000 15,30000 250,00 0,00 3 825,00 3 825,00

Díl: M99 Ostatní práce "M" 0,00 0,00 0,00

27 M991 Doprava a montáž technologie kpl 1,00000 0,00000 0,00000 40 000,00 0,00 0,00 0,00

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00

28 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 5 000,00 0,00 0,00 0,00

29 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 1 000,00 0,00 0,00 0,00

Díl: ON Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00

30 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 7 000,00 0,00 0,00 0,00

31 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 4 500,00 0,00 0,00 0,00

32 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 3 000,00 0,00 0,00 0,00

33 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně 
geom. Zaměření

Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 11 000,00 0,00 0,00 0,00

34 00523  R Zkoušky hutnící Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 6 000,00 0,00 0,00 0,00

19 595,04
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S: 07_2022

O: 12

TECHNOLOGIE

Název systému typ odpad Množství SoD Množství MNP Množství VCP cena za kus Celkem MNP Celkem VCP Celkem VCP/MNP

Kč Kč

polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 nedělený plast 2 84 482,00 0,00 0,00 0,00

polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 nedělený papír 2 84 482,00 0,00 0,00 0,00

nadzemní kontejner 2m3 elektro 1 68 900,00 0,00 0,00 0,00

buben na vhazování elektro 1 -1 26 500,00 -26 500,00 0,00 -26 500,00

nadzemní kontejner kryt na kontejner 1,1m3 textil 1 79 500,00 0,00 0,00 0,00

polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 dělený 1/3 a 
2/3 - kov, sklo 1x zesílený vak na sklo sklo, kov 1 112 890,00 0,00 0,00 0,00

box na vybité baterie 1 7 314,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Příplatkové položky
koš na oleje + vnitřní vložka + spoj.materiál 1 9 434,00 0,00 9 434,00 9 434,00

popisné tabulky 9 901,00 0,00 8 109,00 8 109,00

víko na kontejner elektro 1 3 074,00 0,00 3 074,00 3 074,00

provedení nádoby na textil 
1,4 cbm - úprava
proti vniknutí potkanů 1 2 120,00 0,00 2 120,00 2 120,00

-26 500,00 22 737,00 -3 763,00

Kontejnery ze 100% recyklovatelného, 
nepropustného, hygienicky nezávadného
 a chemicky stabilního HDPE materiálu 

Technologie celkem -26 500,00 22 737,00 -3 763,00

Položkový rozpočet 

Lokalita 12



Stavba: 062022

Objekt: 13

Rozpočet: 01

Objednatel: IČO:

DIČ:

Projektant: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV 

LOKALITA 13 - JAHODOVÁ

LOKALITA 13 - JAHODOVÁ

Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1,

286 01 Čáslav

HK, spol. s r.o., Doubravínova 336/20,

163 00 Praha 6

Celkem

-37 070,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

   Technologie -3 763,00

-40 833,70

0,00

-40 833,70

-8 575,08

-49 408,78

Za zhotovitele



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem MNP Celkem VCP
Celkem 

MNP/VCP
%

1 HSV -5 015,59 8 078,52 3 062,93 -8

2 HSV -3 303,27 0,00 -3 303,27 8

5 HSV -22 157,20 29 190,96 7 033,76 -17

91 HSV -83 869,12 41 380,00 -42 489,12 104

99 HSV -1 375,00 0,00 -1 375,00 3

M99 MON 0,00 0,00 0,00 0

VN VN 0,00 0,00 0,00 0

ON ON 0,00 0,00 0,00 0

T -26 500,00 22 737,00 -3 763,00 9

Cena celkem -142 220,18 101 386,48 -40 833,70 100

Zemní práce

Ostatní náklady

Technologie

Základy a zvláštní zakládání

Komunikace

Doplňující práce na komunikaci

Staveništní přesun hmot

Ostatní práce "M"

Vedlejší náklady



S: 062022

O: 13

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ

Množství -
 SoD

Množství
 - MNP

Množství 
- VCP Cena / MJ Celkem MNP Celkem VCP

Celkem

 MNP/VCP

Díl: 1 Zemní práce -5 015,59 8 078,52 3 062,93
1 121101100 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 6,22758 0,00000 0,00000 600,00 0,00 0,00 0,00

využito na úpravy terénu : (10,84*5,745)*0,1 6,22758

2 122201101 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 11,94608 0,00000 9,25000 320,00 0,00 2 960,00 2 960,00

(8,94*5,345)*0,25 11,94608

svahování k obrubníkům : 18,5*0,5 9,25000

3 122201109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 11,94608 0,00000 9,25000 30,00 0,00 277,50 277,50

4 131201110 Hloubení nezapaž. jam hor.3, STROJNĚ m3 56,57175 -9,11925 0,00000 370,00 -3 374,12 0,00 -3 374,12

pův. terén zemina-odkopávky, sejmutí ornice : 
(6,7+0,9*2)*(3,3+0,9*2)*(0,705+0,55+0,05)

56,57175

skutečnost : 2,85*11,1*1,5 47,45250

5 131201119 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 56,57175 -9,11925 0,00000 30,00 -273,58 0,00 -273,58

6 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 56,57175 -9,11925 0,00000 150,00 -1 367,89 0,00 -1 367,89

7 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 68,51783 0,00000 0,13075 320,00 0,00 41,84 41,84

56,57175+11,94608 68,51783

8 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 685,17830 0,00000 2,61500 25,00 0,00 65,37 65,37

skládka ve vzd.20 km : 68,51783*10 685,17830

9 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 68,51783 0,00000 0,13075 160,00 0,00 20,92 20,92

10 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 68,51783 0,00000 0,13075 45,00 0,00 5,88 5,88

11 175101201 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 28,70185 0,00000 3,46015 600,00 0,00 2 076,09 2 076,09

8x polopodzemní kontejnery : 
(6,7+0,9*2)*(3,3+0,9*2)*(0,705+0,55)

54,40425

-1,6*1,6*(0,705+0,55)*8 -25,70240

skutečnost : 47,45-(1,4*1,4*1,3*6) 32,16200

12 181301103 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 14,70960 0,00000 0,00000 120,00 0,00 0,00 0,00

zatravnění, obnova zeleně : 0,72*(8,94+5,745*2) 14,70960

13 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 68,51783 0,00000 0,13075 115,00 0,00 15,04 15,04

14 180400020 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 14,70960 0,00000 0,00000 45,00 0,00 0,00 0,00

15 583318004 Kamenivo těžené frakce  16/32 t 21,38345 0,00000 2,94113 560,00 0,00 1 647,03 1 647,03

Začátek provozního součtu
  ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 550 mm : 
  1,7t-1m3 : 

  (6,7+0,9*2)*(3,3+0,9*2)*0,55 23,84250

  odpočet objemu kontejnerů : -1,6*1,6*0,55*8 -11,26400

  Mezisoučet 12,57850

Konec provozního součtu
12,5785*1,7 21,38345

16 58337304 Štěrkopísek frakce 0-16 B t 25,79736 0,00000 2,76812 350,00 0,00 968,84 968,84

Začátek provozního součtu
  ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERŮ 720 mm - 
1m3-1,6t : 

  8x polopodzemní kontejnery : 
(6,7+0,9*2)*(3,3+0,9*2)*0,705

30,56175

  odpočet objemu kontejnerů : -1,6*1,6*0,705*8 -14,43840

  Mezisoučet 16,12335

Konec provozního součtu
16,12335*1,6 25,79736

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -3 303,27 0,00 -3 303,27
17 215901101 Zhutnění podloží z hornin  vibrační deskou m2 33,11000 0,00000 0,00000 60,00 0,00 0,00 0,00

(6,7+0,5*2)*(3,3+0,5*2) 33,11000

18 271571111 PÍSKOVÝ PODSYP KONTEJNERŮ m3 1,65550 0,00000 0,00000 1 300,00 0,00 0,00 0,00

PÍSKOVÉ LOŽE KONTEJNERŮ 0-16 mm 50 mm : 
33,11*0,05

1,65550

19 289970111 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 28,72413 -28,72413 0,00000 115,00 -3 303,27 0,00 -3 303,27

ztratné 15% : 24,9775*1,15 28,72413

Díl: 5 Komunikace -22 157,20 29 190,96 7 033,76
20 564831111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 27,47525 0,00000 2,00000 151,00 0,00 302,00 302,00

PODLOŽÍ - STABILIZAČNÍ - ŠTĚRKODRŤ 8-16 mm : 
27,47525

27,47525

21 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 27,47525 0,00000 2,00000 209,00 0,00 418,00 418,00

MRAZUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ 16-32 mm : 
27,47525

27,47525

22 596215021 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 24,97750 -24,97750 0,00000 450,00 -11 239,88 0,00 -11 239,88

8,7*5,225 45,45750

odpočet kontejnerů : -1,6*1,6*8 -20,48000

596215040 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 29,40000 0,00000 29,40000 480,00 0,00 14 112,00 14 112,00

23 59621R00 Příplatek za kladení 1. řady u kontejnerů do MC m 20,00000 -20,00000 0,00000 120,00 -2 400,00 0,00 -2 400,00

6,7*2+3,3*2 20,00000

24 592453050 Dlažba BEST BEATON rovný přírodní 20 x 16,5 x 6 m2 27,47525 -27,47525 0,00000 310,00 -8 517,33 0,00 -8 517,33

ztratné 10% : 24,9775*1,1 27,47525

59245005 Dlažba BEST KLASIKO rovný antracit 20x10x8 m2 32,34000 0,00000 32,34000 444,00 0,00 14 358,96 14 358,96

ztratné 10% : 29,4*1,1 32,34000

Položkový rozpočet 
POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV 

LOKALITA 13 - JAHODOVÁ

LOKALITA 13 - JAHODOVÁ



S: 062022

O: 13

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ

Množství -
 SoD

Množství
 - MNP

Množství 
- VCP Cena / MJ Celkem MNP Celkem VCP

Celkem

 MNP/VCP

Položkový rozpočet 
POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV 

LOKALITA 13 - JAHODOVÁ

LOKALITA 13 - JAHODOVÁ

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci -83 869,12 41 380,00 -42 489,12
25 338920020 Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 40 cm m 2,05000 -2,05000 0,00000 1 750,00 -3 587,50 0,00 -3 587,50

1,025*2 2,05000

26 338920022 Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 80 cm m 12,94000 -12,94000 0,00000 2 100,00 -27 174,00 0,00 -27 174,00

2*2+8,94 12,94000

27 592284090 Palisáda přírodní  12x18x40 cm kus 17,35530 -17,35530 0,00000 100,00 -1 735,53 0,00 -1 735,53

8,3 ks/m, ztratné 2% : 2,05*8,3*1,02 17,35530

28 59228409 Palisáda přírodní 12x18x60 cm kus 40,63680 -40,63680 0,00000 214,00 -8 696,28 0,00 -8 696,28

8,3 ks/m, ztratné 2% : 4,8*8,3*1,02 40,63680

29 59228413 Palisáda přírodní  12x18x80 cm kus 109,55004 -109,55004 0,00000 276,00 -30 235,81 0,00 -30 235,81

8,3 ks/m, ztratné 2% : 12,94*8,3*1,02 109,55004

30 338920021R00 Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm m 4,80000 -4,80000 0,00000 1 550,00 -7 440,00 0,00 -7 440,00

2,4*2 4,80000

chránička vedení elektro bm 20,00000 -20,00000 0,00000 250,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00

917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 
obrubníku  100/15/30

m 17,00000 0,00000 17,00000 740,00 0,00 12 580,00 12 580,00

917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 
obrubníku 100/8/25

m 45,70000 0,00000 45,70000 500,00 0,00 22 850,00 22 850,00

23,2+3,5+3,5+15,5 45,70000

Vytrhání obrubníků, včetně likvidace m 17,00000 0,00000 17,00000 350,00 0,00 5 950,00 5 950,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -1 375,00 0,00 -1 375,00
31 998223011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 82,52268 -5,50000 0,00000 250,00 -1 375,00 0,00 -1 375,00

Díl: M99 Ostatní práce "M" 0,00 0,00 0,00
32 M991 Doprava a montáž technologie kpl 1,00000 0,00000 0,00000 45 000,00 0,00 0,00 0,00

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00
33 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 5 000,00 0,00 0,00 0,00

34 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 1 000,00 0,00 0,00 0,00

Díl: ON Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00
35 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 7 000,00 0,00 0,00 0,00

36 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 4 500,00 0,00 0,00 0,00

37 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 3 000,00 0,00 0,00 0,00

38 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geom. 
Zaměření

Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 11 000,00 0,00 0,00 0,00

39 00523  R Zkoušky hutnící Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 6 000,00 0,00 0,00 0,00

-37 070,70
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TECHNOLOGIE

Název systému typ odpad kus Množství MNP Množství VCP cena za kus Celkem MNP Celkem VCP Celkem MNP/VCP

Kč Kč

polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 nedělený

Kontejnery ze 100% recyklovatelného, 
nepropustného, hygienicky nezávadného
 a chemicky stabilního HDPE materiálu plast 2 84 482,00 0,00 0,00 0,00

papír 2 84 482,00 0,00 0,00 0,00

doplněno záchytnou  vaničkou rezerva 1 96 990,00 0,00 0,00 0,00

nadzemní kontejner kryt na kontejner 1,1m3 textil 1 79 500,00 0,00 0,00 0,00

polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 dělený 1/3 a 
2/3 - kov, sklo 1x zesílený vak na sklo kov, sklo 1 112 890,00 0,00 0,00 0,00

nadzemní hranatý kontejner 
2m3 nedělený elektro 1 68 900,00 0,00 0,00 0,00

buben na vhazování elektro 1 -1 0 26 500,00 -26 500,00 0,00 -26 500,00

box na vybité baterie 1 7 314,00 7 314,00

Příplatkové položky
koš na oleje + vnitřní vložka + spoj.materiál 1 9 434,00 0,00 9 434,00 9 434,00

popisné tabulky 9 901,00 0,00 8 109,00 8 109,00

víko na kontejner elektro 1 3 074,00 0,00 3 074,00 3 074,00

provedení nádoby na textil 
1,4 cbm - úprava
proti vniknutí potkanů 1 2 120,00 0,00 2 120,00 2 120,00

-26 500,00 22 737,00 -3 763,00

Kontejnery ze 100% recyklovatelného, 
nepropustného, hygienicky nezávadného
 a chemicky stabilního HDPE materiálu 

Technologie celkem -26 500,00 22 737,00 -3 763,00 Kč

Položkový rozpočet 

Lokalita 13
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DIČ:

Projektant: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV 

LOKALITA 14 - BŘÍZOVÁ

LOKALITA 14 - BŘÍZOVÁ

Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1,

286 01 Čáslav

HK, spol. s r.o., Doubravínova 336/20,

163 00 Praha 6

Celkem

3 975,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4 664,00

-688,91

0,00

-688,91

-144,67

-833,58

Za zhotovitele



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem MNP Celkem VCP
Celkem 

MNP/VCP
%

1 HSV -37 307,71 0,00 -37 307,71 5 416

2 HSV -4 265,33 0,00 -4 265,33 619

5 HSV -12 248,15 30 831,98 18 583,83 -2 698

91 HSV -2 337,30 22 304,00 19 966,70 -2 898

96 HSV 0,00 1 625,00 1 625,00 -236

99 HSV 0,00 2 575,00 2 575,00 -374

M99 MON 0,00 0,00 0,00 0

D96 PSU 0,00 2 797,60 2 797,60 -406

VN VN 0,00 0,00 0,00 0

ON ON 0,00 0,00 0,00 0

T -26 500,00 21 836,00 -4 664,00 677

Cena celkem -82 658,48 81 969,58 -688,91 100

Zemní práce

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Technologie

Základy a zvláštní zakládání

Komunikace

Doplňující práce na komunikaci

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Ostatní práce "M"



S: 062022

O: 14

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ

Množství 
- SoD

Množství -
MNP

Množství -
 VCP Cena / MJ Celkem - MNP Celkem - VCP Celkem MNP/VCP

Díl: 1 Zemní práce -37 307,71 0,00 -37 307,71
1 121101100 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 4,49793 0,00000 0,00000 600,00 0,00 0,00 0,00

využito na úpravy terénu : (14,58*3,085)*0,1 4,49793

2 122201101 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 7,49125 0,00000 0,00000 320,00 0,00 0,00 0,00

(13*2,305)*0,25 7,49125

3 122201109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 7,49125 0,00000 0,00000 30,00 0,00 0,00 0,00

4 131201110 Hloubení nezapaž. jam hor.3, STROJNĚ m3 59,41840 -19,01965 0,00000 370,00 -7 037,27 0,00 -7 037,27

pův. terén zemina-odkopávky, sejmutí ornice : 
(11,8+0,9*2)*(1,6+0,9*2)*(0,685+0,55+0,05)

59,41840

skutečnost : 2,85*9,45*1,5 40,39875

5 131201119 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 59,41840 -19,01965 0,00000 30,00 -570,59 0,00 -570,59

6 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 59,41840 -19,01965 0,00000 150,00 -2 852,95 0,00 -2 852,95

7 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 66,90965 -19,01965 0,00000 320,00 -6 086,29 0,00 -6 086,29

59,4184+7,49125 66,90965

8 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 669,09650 -190,19650 0,00000 25,00 -4 754,91 0,00 -4 754,91

skládka ve vzd.20 km : 66,90965*10 669,09650

9 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 66,90965 -19,01965 0,00000 160,00 -3 043,14 0,00 -3 043,14

10 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 66,90965 -19,01965 0,00000 45,00 -855,88 0,00 -855,88

11 175101201 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 34,97520 -7,31520 0,00000 600,00 -4 389,12 0,00 -4 389,12

7x polopodzemní kontejnery : 
(11,8+0,9*2)*(1,6+0,9*2)*(0,685+0,55)

57,10640

-1,6*1,6*(0,685+0,55)*7 -22,13120

skutečnost : 40,4-(1,4*1,4*1,3*5) 27,66000

12 181301103 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 16,90110 0,00000 0,00000 120,00 0,00 0,00 0,00

zatravnění, obnova zeleně : 0,89*(3,095*2+12,8) 16,90110

13 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 66,90965 -19,01965 0,00000 115,00 -2 187,26 0,00 -2 187,26

14 180400020 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 16,90110 0,00000 0,00000 45,00 0,00 0,00 0,00

15 583318004 Kamenivo těžené frakce  16/32 t 26,47920 -6,21792 0,00000 560,00 -3 482,04 0,00 -3 482,04

Začátek provozního součtu
  ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 550 mm : 
  1,7t-1m3 : 

  (11,8+0,9*2)*(1,6+0,9*2)*0,55 25,43200

  odpočet objemu kontejnerů : -1,6*1,6*0,55*7 -9,85600

  Mezisoučet 15,57600

Konec provozního součtu
15,576*1,7 26,47920

16 58337304 Štěrkopísek frakce 0-16 B t 31,46880 -5,85216 0,00000 350,00 -2 048,26 0,00 -2 048,26

Začátek provozního součtu
  ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERŮ 720 mm - 
1m3-1,6t : 

  7x polopodzemní kontejnery : 
(11,8+0,9*2)*(1,6+0,9*2)*0,685

31,67440

  odpočet objemu kontejnerů : -1,6*1,6*0,67*7 -12,00640

  Mezisoučet 19,66800

Konec provozního součtu
19,668*1,6 31,46880

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -4 265,33 0,00 -4 265,33
17 215901101 Zhutnění podloží z hornin  vibrační deskou m2 33,28000 0,00000 0,00000 60,00 0,00 0,00 0,00

(11,8+0,5*2)*(1,6+0,5*2) 33,28000

18 271571111 PÍSKOVÝ PODSYP KONTEJNERŮ m3 1,66400 0,00000 0,00000 1 300,00 0,00 0,00 0,00

PÍSKOVÉ LOŽE KONTEJNERŮ 0-16 mm 50 mm : 
33,28*0,05

1,66400

19 289970111 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 37,08980 -37,08980 0,00000 115,00 -4 265,33 0,00 -4 265,33

ztratné 15% : 32,252*1,15 37,08980

Díl: 5 Komunikace -12 248,15 30 831,98 18 583,83
20 564831111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 47,85200 0,00000 15,60000 151,00 0,00 2 355,60 2 355,60

PODLOŽÍ - STABILIZAČNÍ - ŠTĚRKODRŤ 8-16 mm : 
10,304+21,948

32,25200

PODLOŽÍ - STABILIZAČNÍ - ŠTĚRKODRŤ 8-16 mm - 
rozšíření chodníku : 15,6

15,60000

21 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 47,85200 0,00000 15,60000 209,00 0,00 3 260,40 3 260,40

MRAZUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ 16-32 mm : 
10,304+21,948

32,25200

MRAZUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ 16-32 mm  - 
rozšíření chodníku : 15,6

15,60000

22 596215021 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 10,30400 -10,30400 0,00000 450,00 -4 636,80 0,00 -4 636,80

12,8*2,205 28,22400

odpočet kontejnerů : -1,6*1,6*7 -17,92000

23 596215040 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 47,84800 0,00000 25,90000 480,00 0,00 12 432,00 12 432,00

11,8*1,86 21,94800

rozšíření chodníku + výměna tl.dlažby : 25,9 25,90000

24 59621R00 Příplatek za kladení 1. řady u kontejnerů do MC m 26,78000 -26,78000 0,00000 120,00 -3 213,60 0,00 -3 213,60

11,79*2+1,6*2 26,78000

25 592453010 Dlažba BEST BEATON rovný přírodní 20x16,5x8 m2 48,28560 0,00000 7,50000 310,00 0,00 2 325,00 2 325,00

ztratné 10% : 21,948*1,1 24,14280

rozšíření chodníku - varovný pás : 7,5 7,50000

26 592453050 Dlažba BEST BEATON rovný přírodní 20 x 16,5 x 6 m2 11,33440 -11,33440 0,00000 388,00 -4 397,75 0,00 -4 397,75

Položkový rozpočet 
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ztratné 10% : 10,304*1,1 11,33440

59245005 Dlažba BEST KLASIKO rovný antracit 20x10x8 m2 15,40000 0,00000 15,40000 444,00 0,00 6 837,60 6 837,60

ztratné 10% : 14*1,1 15,40000 0,00

Varovný pás podle komunikace 80 mm červená barva m2 5,63200 0,00000 5,63200 643,00 0,00 3 621,38 3 621,38

ztratné 10% : 0,4*12,8*1,1 5,63200 0,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci -2 337,30 22 304,00 19 966,70
27 917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 

obrubníku ABO 100/10/25
m 17,41000 -4,41000 0,00000 530,00 -2 337,30 0,00 -2 337,30

2,205*2+13 17,41000

917932111R00 Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C12/15 - 
oprava při osazení nové obruby

m 13,00000 0,00000 13,00000 208,00 0,00 2 704,00 2 704,00

917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 
obrubníku 100/8/25

m 39,20000 0,00000 39,20000 500,00 0,00 19 600,00 19 600,00

12,8+3+3+1,7+1,7+8,5+8,5 39,20000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00 1 625,00 1 625,00
28 113106000 Odstranění zám.dlažby 6 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2 bez 

nakládání a odvozu na skládku
m2 21,94800 0,00000 0,00000 400,00 0,00 0,00 0,00

11,8*1,86 21,94800 0,00000

29 113201111R00 Vytrhání obrubníků m 13,00000 0,00000 13,00000 125,00 0,00 1 625,00 1 625,00

13 + 13 (chodníkový) 13,00000 0,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 2 575,00 2 575,00
30 998223011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 90,16039 0,00000 10,30000 250,00 0,00 2 575,00 2 575,00

Díl: M99 Ostatní práce "M" 0,00 0,00 0,00
31 M991 Doprava a montáž technologie kpl 1,00000 0,00000 0,00000 40 000,00 0,00 0,00 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00 2 797,60 2 797,60
32 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 12,62686 0,00000 2,60000 300,00 0,00 780,00 780,00

33 979082219 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 239,91034 0,00000 49,40000 14,00 0,00 691,60 691,60

celkem 20km : 12,62686*19 239,91034

34 979087212 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 12,62686 0,00000 2,60000 140,00 0,00 364,00 364,00

35 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 12,62686 0,00000 2,60000 250,00 0,00 650,00 650,00

36 979990103 Poplatek za skládku suti t 12,62686 0,00000 2,60000 120,00 0,00 312,00 312,00

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00
37 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 5 000,00 0,00 0,00 0,00

38 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 1 000,00 0,00 0,00 0,00

Díl: ON Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00
39 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 7 000,00 0,00 0,00 0,00

40 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 4 500,00 0,00 0,00 0,00

41 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 3 000,00 0,00 0,00 0,00

42 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geom. 
Zaměření

Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 11 000,00 0,00 0,00 0,00

43 00523  R Zkoušky hutnící Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 6 000,00 0,00 0,00 0,00

3 975,09
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Název systému typ odpad kus Množství MNP Množství VCP cena za kus Celkem MNP Celkem VCP Celkem MNP/VCP

Kč Kč
polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 nedělený plast 2 84 482,00 0,00 0,00 0,00

polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 nedělený papír 2 84 482,00 0,00 0,00 0,00

nadzemní kontejner kryt na kontejner 1,1m3 textil 1 79 500,00 0,00 0,00 0,00

nadzemní kontejner 2m3 elektro 1 68 900,00 0,00 0,00 0,00

buben na vhazování elektro 1 -1 26 500,00 -26 500,00 0,00 -26 500,00

polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 dělený 1/3 a 2/3 - 
kov, sklo 1x zesílený vak na sklo kov, sklo 1 112 890,00 0,00 0,00 0,00

box na vybité baterie 1 7 314,00 0,00 0,00 0,00

-26 500,00

Příplatkové položky
koš na oleje + vnitřní vložka + spoj.materiál 1 9 434,00 0,00 9 434,00 9 434,00

popisné tabulky 8 901,00 0,00 7 208,00 7 208,00

víko na kontejner elektro 1 3 074,00 0,00 3 074,00 3 074,00

provedení nádoby na textil 1,4 
cbm - úprava
proti vniknutí potkanů 1 2 120,00 0,00 2 120,00 2 120,00

-26 500,00 21 836,00 -4 664,00

Kontejnery ze 100% recyklovatelného, 
nepropustného, hygienicky nezávadného
 a chemicky stabilního HDPE materiálu 

Technologie celkem -26 500,00 21 836,00 -4 664,00 Kč

Položkový rozpočet 

Lokalita 14
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Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV 

LOKALITA 15 - U KOUPALIŠTĚ
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Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1,

286 01 Čáslav

HK, spol. s r.o., Doubravínova 336/20,

163 00 Praha 6

Celkem

-39 547,28

0,00

-25 000,00

0,00

0,00

0,00

   Technologie -3 763,00

-68 310,28

0,00

-68 310,28

-14 345,16

-82 655,44

Za zhotovitele



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem MNP Celkem VCP
Celkem 

MNP/VCP
%

1 HSV -29 230,59 0,00 -29 230,59 43

2 HSV -7 502,54 0,00 -7 502,54 11

5 HSV -29 162,00 35 701,80 6 539,80 -10

91 HSV -22 706,45 13 352,50 -9 353,95 14

99 HSV 0,00 0,00 0,00 0

M21 MON -29 000,00 4 000,00 -25 000,00 37

M99 MON 0,00 0,00 0,00 0

VN VN 0,00 0,00 0,00 0

ON ON 0,00 0,00 0,00 0

T -26 500,00 22 737,00 -3 763,00 6

Cena celkem -144 101,58 75 791,30 -68 310,28 100

Zemní práce

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Technologie

Základy a zvláštní zakládání

Komunikace

Doplňující práce na komunikaci

Staveništní přesun hmot

Elektromontáže

Ostatní práce "M"
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P.č. Číslo položky Název položky MJ

Množství -
 SoD

Množství 
- MNP

Množství
 - VCP Cena / MJ Celkem MNP Celkem VCP Celkem

Díl: 1 Zemní práce -29 230,59 0,00 -29 230,59
1 121101100 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 7,02500 0,00000 0,00000 600,00 0,00 0,00 0,00

využito na úpravy terénu : 70,25*0,1 7,02500

2 122201101 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 14,41250 0,00000 0,00000 320,00 0,00 0,00 0,00

57,65*0,25 14,41250

3 122201109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 14,41000 0,00000 0,00000 30,00 0,00 0,00 0,00

4 131201110 Hloubení nezapaž. jam hor.3, STROJNĚ m3 57,31136 -15,79886 0,00000 370,00 -5 845,58 0,00 -5 845,58

pův. terén zemina-odkopávky : 
(((8,405+0,9*2)*(3,305+0,9*2))-

(1,6*1,6*2))*(0,62+0,55+0,05)

57,31136

skutečnost : 4,5*6,15*1,5 41,51250

5 131201119 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 57,31136 -15,79886 0,00000 30,00 -473,97 0,00 -473,97

6 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 57,31136 -15,79886 0,00000 150,00 -2 369,83 0,00 -2 369,83

7 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 71,72386 -15,79886 0,00000 320,00 -5 055,64 0,00 -5 055,64

57,31136+14,4125 71,72386

8 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 717,23860 -157,98860 0,00000 25,00 -3 949,72 0,00 -3 949,72

skládka ve vzd.20 km : 71,72386*10 717,23860

9 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 71,72386 -15,79886 0,00000 160,00 -2 527,82 0,00 -2 527,82

10 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 71,72386 -15,79886 0,00000 45,00 -710,95 0,00 -710,95

11 175101201 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 31,00093 -4,77893 0,00000 600,00 -2 867,36 0,00 -2 867,36

8x polopodzemní kontejnery o objemu : 
(((8,405+0,9*2)*(3,305+0,9*2))-(1,6*1,6*2))*(0,62+0,55)

54,96253

-1,6*1,6*(0,62+0,55)*8 -23,96160

skutečnost : 41,51-(1,4*1,4*1,3*6) 26,22200

12 181301103 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 13,58000 0,00000 0,00000 120,00 0,00 0,00 0,00

zatravnění, obnova zeleně : 3,13+10,45 13,58000

13 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 71,72386 -15,79886 0,00000 115,00 -1 816,87 0,00 -1 816,87

14 180400020 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 13,58000 0,00000 0,00000 45,00 0,00 0,00 0,00

15 583318004 Kamenivo těžené frakce  16/32 t 24,77425 -4,06209 0,00000 560,00 -2 274,77 0,00 -2 274,77

Začátek provozního součtu
  ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 550 mm : 
  1,7t-1m3 : 

  (((8,405+0,9*2)*(3,305+0,9*2))-(1,6*1,6*2))*0,55 25,83709

  odpočet objemu kontejnerů : -1,6*1,6*0,55*8 -11,26400

  Mezisoučet 14,57309

Konec provozního součtu
14,57309*1,7 24,77425

16 58337304 Štěrkopísek frakce 0-16 B t 26,28456 -3,82314 0,00000 350,00 -1 338,10 0,00 -1 338,10

Začátek provozního součtu
  ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERŮ 720 mm - 
1m3-1,6t : 

  8x polopodzemní kontejnery : 
(((8,405+0,9*2)*(3,305+0,9*2))-(1,6*1,6*2))*0,62

29,12545

  odpočet objemu kontejnerů : -1,6*1,6*0,62*8 -12,69760

  Mezisoučet 16,42785

Konec provozního součtu
16,42785*1,6 26,28456

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -7 502,54 0,00 -7 502,54

17 215901101 Zhutnění podloží z hornin  vibrační deskou m2 35,36853 0,00000 0,00000 60,00 0,00 0,00 0,00

(8,405+0,5*2)*(3,305+0,5*2)-(1,6*1,6*2) 35,36853

18 271571111 PÍSKOVÝ PODSYP KONTEJNERŮ m3 1,76843 0,00000 0,00000 1 300,00 0,00 0,00 0,00

PÍSKOVÉ LOŽE KONTEJNERŮ 0-16 mm 50 mm : 
35,36853*0,05

1,76843

19 289970111 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 65,23950 -65,23950 0,00000 115,00 -7 502,54 0,00 -7 502,54

ztratné 15% : 56,73*1,15 65,23950

Díl: 5 Komunikace -29 162,00 35 701,80 6 539,80

20 564831111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 41,37000 0,00000 0,00000 151,00 0,00 0,00 0,00

PODLOŽÍ - STABILIZAČNÍ - ŠTĚRKODRŤ 8-16 mm : 
56,73

41,37000

21 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 41,37000 0,00000 0,00000 209,00 0,00 0,00 0,00

MRAZUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ 16-32 mm : 
56,73

41,37000

odpočet kontejnerů : -1,6*1,6*6 -15,36000

22 596215021 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 36,87000 -36,87000 0,00000 450,00 -16 591,50 0,00 -16 591,50

56,73 56,73000

odpočet kontejnerů : -1,6*1,6*6 -15,36000

odpočet obrubníků 4,5 -4,50000

596215040 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 36,87000 36,87000 480,00 0,00 17 697,60 17 697,60

23 592453050 Dlažba BEST BEATON rovný přírodní 20 x 16,5 x 6 m2 40,55000 -40,55000 0,00000 310,00 -12 570,50 0,00 -12 570,50

36,87*1,1 40,55000

59245005 Dlažba BEST KLASIKO rovný antracit 20x10x8 m2 40,55000 40,55000 444,00 0,00 18 004,20 18 004,20

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci -22 706,45 13 352,50 -9 353,95

Položkový rozpočet 
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24 917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 
obrubníku ABO 100/10/25

m 9,30500 -9,30500 0,00000 530,00 -4 931,65 0,00 -4 931,65

6,8+2,505 9,30500

25 917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 
obrubníku  100/15/30

m 24,02000 -24,02000 0,00000 740,00 -17 774,80 0,00 -17 774,80

kolem kontejnerů : 8,705*2+3,305*2 24,02000

Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 
obrubníku 100/8/25

m 26,70500 26,70500 500,00 0,00 13 352,50 13 352,50

'kolem kontejnerů : 5,35*2+3,35*2 17,40000

6,8+2,505 9,30500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 0,00 0,00

26 998223011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 100,05497 0,00000 0,00000 250,00 0,00 0,00 0,00

Díl: M21 Elektromontáže -29 000,00 4 000,00 -25 000,00

27 2105000 Přesun stožáru VO a vedení VO vč. revize kus 1,00000 -1,00000 0,00000 29 000,00 -29 000,00 0,00 -29 000,00

Přeložka kabelu VO kus 1,00000 1,00000 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00

Díl: M99 Ostatní práce "M" 0,00 0,00 0,00

28 M991 Doprava a montáž technologie kpl 1,00000 0,00000 0,00000 45 000,00 0,00 0,00 0,00

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00

29 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 5 000,00 0,00 0,00 0,00

30 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 1 000,00 0,00 0,00 0,00

Díl: ON Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00

31 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 7 000,00 0,00 0,00 0,00

32 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 4 500,00 0,00 0,00 0,00

33 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 3 000,00 0,00 0,00 0,00

34 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně 
geom. Zaměření

Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 11 000,00 0,00 0,00 0,00

35 00523  R Zkoušky hutnící Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 4 500,00 0,00 0,00 0,00

-64 547,28
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Název systému typ odpad Množství SoD Množství MNP Množství VCP cena za kus Celkem MNP Celkem VCP Celkem MNP/VCP

Kč Kč
polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 nedělený plast 2 84 482,00 0,00 0,00 0,00

polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 nedělený papír 2 84 482,00 0,00 0,00 0,00

polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 nedělený doplněno záchytnou  vaničkou rezerva 1 96 990,00 0,00 0,00 0,00

nadzemní kontejner 2m3 elektro 1 68 900,00 0,00 0,00 0,00

buben na vhazování elektro -1 -1 0 26 500,00 -26 500,00 0,00 -26 500,00

nadzemní kontejner kryt na kontejner 1,1m3 textil 1 79 500,00 0,00 0,00 0,00

polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 dělený 
1/3 a 2/3 - kov, sklo  bio s vaničkou, sklo zesílený vak sklo, kov 1 112 890,00 0,00 0,00 0,00

box na vybité baterie 1 7 314,00 0,00 0,00 0,00

-26 500,00

Příplatkové položky
koš na oleje + vnitřní vložka + spoj.materiál 1 9 434,00 0,00 9 434,00 9 434,00

popisné tabulky 9 901,00 0,00 8 109,00 8 109,00

víko na kontejner elektro 1 3 074,00 0,00 3 074,00 3 074,00

provedení nádoby na 
textil 1,4 cbm - úprava
proti vniknutí potkanů 1 2 120,00 0,00 2 120,00 2 120,00

-26 500,00 22 737,00 -3 763,00

Technologie celkem -26 500,00 22 737,00 -3 763,00 Kč

Položkový rozpočet 

Lokalita 15
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Změnový list č. 2 

 

Zhotovitel: COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. 

Investor: Město Čáslav 

Název akce: Rozšíření separace odpadů města Čáslav- polopodzemní kontejnery 

Lokality: 03, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

 

ZMĚNA Č. 1 

Lokalita: Lokalita č. 3 ul. Pražská 

Předmět změny: nahrazení zábradlí zídkou ze ztraceného bednění, sanace ŽB opěrné stěny u 
chodníku, změna původně projektované dlažby, záměna a doplnění obrubníků 

Požadovatel změny: Investor Město Čáslav 

Popis a zdůvodnění změny: 

Na základě požadavku investora bude nahrazeno původně projektované zábradlí za kontejnery zídkou 
ze ztraceného bednění z důvodu designu celkového díla – zakrytí zadní strany kontejnerů od silnice. 
Dále nebude provedeno zajištění chodníku novou ŽB stěnou, ale bude provedena pouze sanace 
stávající ŽB stěny.  

Na základě požadavku investora bude nahrazena původně projektovaná dlažba BEST BEATON rovný 
přírodní 20 x 16,5 x 6 dlažbou BEST KLASIKO rovný antracit 20x10x8. Úprava stávajícího chodníku 
nebude provedena. 

Dle zápisu ve SD bude okolo kontejnerů a směrem k trávníku betonový obrubník o rozměrech 8 x 100 
x 25 cm v betonovém loži. Nová zpevněná plocha bude od stávající živičné vozovky oddělena 
přejezdovým silničním obrubníkem 15 x 100 x 15 cm. 

Nadále nebudou fakturovány práce, které nebyly realizovány. 

V přiloženém položkovém rozpočtu jsou vyjádřeny změny.  

Cena vícepráce: 61 349,17 Kč 

Cena méněpráce: -105 139,65  Kč 

Výsledná cena změny: -43 790,48 Kč 

 

Termín požadování změny: ihned na základě požadavku investora 

Dopad změny na provedení stavby po stránce technické: obrubníky okolo kontejnerů, záměna 
dlažby, sanace stávající ŽB stěny, zíďka místo zábradlí 

Vliv změny na termín dokončení: není  
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ZMĚNA Č. 2 

Lokalita: Lokalita č. 9 ČEPLOVA 

Předmět změny: vzhledem ke zjištěné skutečnosti při výkopových pracích (mapové podklady správců 
sítí technické infrastruktury neodpovídají skutečnému provedení stávajících sítí technické 
infrastruktury) bylo nutné upravit celé kontejnerové stání, a to z dvouřadého řešení umístění 
polopodzemních kontejnerů do jednořadého umístění polopodzemních kontejnerů. Vzhledem 
k tomuto vzniklo nové projekční a technické řešení lokality polopodzemních kontejnerů. 

Požadovatel změny: Investor Město Čáslav 

Popis a zdůvodnění změny: 

Při vytyčení stávajících sítí bylo zjištěno, že stávající vodovod je veden pod stanovištěm 
polopodzemních kontejnerů (neodpovídá mapovým podkladům od VHS – správce sítě). Na základě 
této skutečnosti musela být vytvořena nová projektová dokumentace generálním projektantem 
stavby. Kontejnery jsou nově umístěny v jedné řadě oproti původně projektovanému obdélníku o 
dvou řadách. Na základě této skutečnosti nemohly být realizační práce na této lokalitě zahájeny dle 
interního harmonogramu zhotovitele a tím došlo k prodlení na dokončení celého díla s ohledem na 
nezbytné úpravy projektové dokumentace. 

Na základě požadavku investora bude nahrazena původně projektovaná dlažba BEST BEATON rovný 
přírodní 20 x 16,5 x 6 dlažbou BEST KLASIKO rovný antracit 20x10x8. 

Dle zápisu ve SD bude okolo kontejnerů a směrem k trávníku osazen betonový obrubník o rozměrech 
8 x 100 x 25 cm v betonovém loži. Bude provedeno snížení stávajícího obrubníku směrem ke stávající 
vozovce komunikace pomocí přejezdových silničních obrub 15 x 100 x 15 cm. 

Prostor kontejnerů od svahu bude oddělen palisádami, nebude provedena ŽB opěrná stěna.  

Nadále nebudou fakturovány práce, které nebyly realizovány. 

V přiloženém položkovém rozpočtu jsou vyjádřeny změny.  

Na základě této skutečností došlo k potřebě prodloužení termínu realizaci díla.  

Cena vícepráce: 293 001,69 Kč 

Cena méněpráce: -269 515,57 Kč 

Výsledná cena změny: 23 486,12 Kč 

 

Termín požadování změny: ihned při zjištění výše uvedených skutečností s ohledem na úpravy 
projektové dokumentace 

Dopad změny na provedení stavby po stránce technické: kontejnery v jedné řadě a s tím související 
stavební práce a práce s technologií kontejnerů na přeřešení technického řešení  

Vliv změny na termín dokončení: 20 dní z důvodu přepracování projektové dokumentace 
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ZMĚNA Č. 3 

Lokalita: Lokalita č. 10 Jeníkovská u hřiště 

Předmět změny: vzhledem ke zjištěné skutečnosti při výkopových pracích (mapové podklady správců 
sítí technické infrastruktury neodpovídají skutečnému provedení stávajících sítí technické 
infrastruktury) bylo nutné upravit celé kontejnerové stání, a to z dvouřadého řešení umístění 
polopodzemních kontejnerů do jednořadého umístění polopodzemních kontejnerů. Vzhledem 
k tomuto vzniklo nové projekční a technické řešení lokality polopodzemních kontejnerů. 

Požadovatel změny: Investor Město Čáslav 

 

Popis a zdůvodnění změny: 

Při výkopových pracích byl nalezen svazek kabelového vedení. Na základě této skutečnosti byly 
zastaveny stavební práce. Následným oslovením ČEZ distribuce, CETIN, TLAPNET a investora bylo 
zjištěno, že kabelové vedení patří společnosti TLAPNET. Na základě této skutečnosti musela být 
vytvořena nová projektová dokumentace generálním projektantem stavby. Kontejnery jsou nově 
umístěny v jedné řadě oproti původně projektovanému obdélníku o dvou řadách. Na základě této 
skutečnosti nemohly být realizační práce na této lokalitě zahájeny dle interního harmonogramu 
zhotovitele a tím došlo k prodlení na dokončení celého díla s ohledem na nezbytné úpravy projektové 
dokumentace. 

Na základě požadavku investora bude nahrazena původně projektovaná dlažba BEST BEATON rovný 
přírodní 20 x 16,5 x 6 dlažbou BEST KLASIKO rovný antracit 20x10x8. 

Dle zápisu ve SD bude okolo kontejnerů a směrem k trávníku osazen betonový obrubník o rozměrech 
8 x 100 x 25 cm v betonovém loži.  

Nadále nebudou fakturovány práce, které nebyly realizovány. 

V přiloženém položkovém rozpočtu jsou vyjádřeny změny.  

Na základě této skutečností došlo k potřebě prodloužení termínu realizaci díla.  

Cena vícepráce: 177 448,97 Kč 

Cena méněpráce: -61 868,11 Kč 

Výsledná cena změny: 115 580,86 Kč 

 

Termín požadování změny: ihned při zjištění výše uvedených skutečností s ohledem na úpravy 
projektové dokumentace 

Dopad změny na provedení stavby po stránce technické: kontejnery v jedné řadě a s tím související 
stavební práce a práce s technologií kontejnerů na přeřešení technického řešení  

Vliv změny na termín dokončení: 20 dní z důvodu přepracování projektové dokumentace 
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ZMĚNA Č. 4 

Lokalita: Lokalita č. 11 Jeníkovská Kreml 

Předmět změny: záměna původně projektované dlažby, záměna a doplnění obrubníků, nedošlo 
k přesutí stávajících lamp VO, pouze výměna kabelu VO mezi lampami, prohození umístění 
nadzemního kontejneru oproti projektové dokumentaci, ŽB deska pod kontejner, betonová jímka pod 
trojdílný kontejner 

Požadovatel změny: Investor Město Čáslav 

 

Popis a zdůvodnění změny:  

Na základě požadavku investora bude nahrazena původně projektovaná dlažba BEST BEATON rovný 
přírodní 20 x 16,5 x 6 dlažbou BEST KLASIKO rovný antracit 20x10x8. 

Dle zápisu ve SD bude okolo kontejnerů a směrem k trávníku osazen betonový obrubník o rozměrech 
8 x 100 x 25 cm v betonovém loži.  

Při výkopových pracích bylo zjištěno, že není nutné provést přesun stávajících lamp VO, bude pouze 
provedeno přeložení kabelu VO, jehož vedení bylo zjištěno pod budoucími kontejnery.   

Na základě dohody investora a zhotovitele dojde k prohození kontejnerů na textil. Pro trojdílný 
kontejner je dodána betonová jímka, která bude usazena na železobetonové lože. Rozšíření chodníku 
z důvodu osazení kontejneru pro textil.  

Nadále nebudou fakturovány práce, které nebyly realizovány. 

V přiloženém položkovém rozpočtu jsou vyjádřeny změny.  

 

Cena vícepráce: 156 004,18 Kč 

Cena méněpráce: -95 710,68 Kč 

Výsledná cena změny: 60 293,50 Kč 

 

TERMÍN požadován změny: ihned při zjištění výše uvedených skutečností a na základě požadavku 
investora 

Dopad změny na provedení stavby po stránce technické: obrubníky okolo kontejnerů a kolem 
zpevněné plochy, záměna dlažby, přeložka kabelového vedení VO, ŽB deska pod betonovou jímkou 

Vliv změny na termín dokončení: není 
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ZMĚNA Č. 5 

Lokalita: Lokalita č. 12 Ludmily Formanové 

Předmět změny: záměna původně projektované dlažby, záměna a doplnění obrubníků, rozšíření 
zpevněné plochy za kontejnery, úpravy stávajících obrubníků u vozovky  

Požadovatel změny: Investor Město Čáslav 

 

Popis a zdůvodnění změny:  

Na základě požadavku investora bude nahrazena původně projektovaná dlažba BEST BEATON rovný 
přírodní 20 x 16,5 x 6 dlažbou BEST KLASIKO rovný antracit 20x10x8. Bude provedeno rozšíření 
zpevněné plochy za kontejnerovým stáním. 

Dle zápisu ve SD bude okolo kontejnerů a směrem k trávníku osazen betonový obrubník o rozměrech 
8 x 100 x 25 cm v betonovém loži. Aby byly dodrženy ze strany zhotovitele technologické požadavky 
montáže jednotlivých prvků stavby, bude montáž těchto provedena s ohledem na klimatické 
podmínky. 

Bude provedeno snížení stávajícího obrubníku směrem ke stávající vozovce komunikace pomocí 
silničních obrub 10 x 100 x 25 cm .  

Nadále nebudou fakturovány práce, které nebyly realizovány. 

V přiloženém položkovém rozpočtu jsou vyjádřeny změny.  

 

Cena vícepráce: 96 392,77 Kč 

Cena méněpráce: -80 560,73 Kč 

Výsledná cena změny: 15 832,04 Kč 

 

TERMÍN požadován změny: ihned při zjištění výše uvedených skutečností a na základě požadavku 
investora 

Dopad změny na provedení stavby po stránce technické: obrubníky okolo kontejnerů a kolem 

zpevněné plochy, záměna dlažby, výměna obrubníku vozovky, rozšíření zpevněné plochy za 
kontejnery  

Vliv změny na termín dokončení: není, pouze s možným ohledem na aktuální klimatické podmínky 

 

 

 

 

 



6 

 

ZMĚNA Č. 6 

Lokalita: Lokalita č. 13 Jahodová 

Předmět změny: záměna původně projektované dlažby, záměna a doplnění obrubníků, neprovedení 
palisádové stěny směrem ke svahu terénu, úpravy stávajících obrubníků u vozovky 

Požadovatel změny: Investor Město Čáslav 

 

Popis a zdůvodnění změny:  

Na základě požadavku investora bude nahrazena původně projektovaná dlažba BEST BEATON rovný 
přírodní 20 x 16,5 x 6 dlažbou BEST KLASIKO rovný antracit 20x10x8. 

Dle zápisu ve SD bude okolo kontejnerů a směrem k trávníku osazen betonový obrubník o rozměrech 
8 x 100 x 25 cm v betonovém loži. Aby byly dodrženy ze strany zhotovitele technologické požadavky 
montáže jednotlivých prvků stavby, bude montáž těchto provedena s ohledem na klimatické 
podmínky. Bude provedeno snížení stávajícího obrubníku směrem ke stávající vozovce komunikace 
pomocí přejezdových silničních obrub 15 x 100 x 15 cm. 

Nebude provedena palisádová stěna směrem ke svahu terénu, místo ní bude osazen obrubník a terén 
k obrubníku bude vysvahován.  

Nadále nebudou fakturovány práce, které nebyly realizovány. 

V přiloženém položkovém rozpočtu jsou vyjádřeny změny.  

 

Cena vícepráce: 101 386,48 Kč 

Cena méněpráce: -142 220,18 Kč 

Výsledná cena změny: -40 833,70 Kč 

 

TERMÍN požadován změny: ihned při zjištění výše uvedených skutečností a na základě požadavku 
investora 

Dopad změny na provedení stavby po stránce technické: obrubníky okolo kontejnerů a kolem 

zpevněné plochy, záměna dlažby, výměna obrubníku vozovky, nahrazení palisádové stěny 
svahováním terénu  

Vliv změny na termín dokončení: není, pouze s možným ohledem na aktuální klimatické podmínky 
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ZMĚNA Č. 7 

Lokalita: Lokalita č. 14 Břízová 

Předmět změny: záměna původně projektované dlažby, záměna a doplnění obrubníků, posun 
kontejnerového stání směrem od chodníku z důvodu stávající kabelového vedení, snížení obrubníku a 
provedení varovného slepeckého pásu u stávajícího chodníku směrem ke stávající vozovce 
komunikace 

Požadovatel změny: Investor Město Čáslav 

 

Popis a zdůvodnění změny:  

Na základě požadavku investora bude nahrazena původně projektovaná dlažba BEST BEATON rovný 
přírodní 20 x 16,5 x 6 dlažbou BEST KLASIKO rovný antracit 20x10x8. 

Dle zápisu ve SD bude okolo kontejnerů a směrem k trávníku osazen betonový obrubník o rozměrech 
8 x 100 x 25 cm v betonovém loži. Aby byly dodrženy ze strany zhotovitele technologické požadavky 
montáže jednotlivých prvků stavby, bude montáž těchto provedena s ohledem na klimatické 
podmínky. 

Bude proveden posun kontejnerového stání směrem od chodníku z důvodu stávající kabelového 
vedení, snížení obrubníku a provedení varovného slepeckého pásu u stávajícího chodníku směrem ke 
stávající vozovce komunikace v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., Vyhláška o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

Nadále nebudou fakturovány práce, které nebyly realizovány. 

V přiloženém položkovém rozpočtu jsou vyjádřeny změny.  

 

Cena vícepráce: 81 969,58 Kč 

Cena méněpráce: -82 658,48 Kč 

Výsledná cena změny: -688,91 Kč 

 

TERMÍN požadován změny: ihned při zjištění výše uvedených skutečností a na základě požadavku 
investora 

Dopad změny na provedení stavby po stránce technické: obrubníky okolo kontejnerů a kolem 
zpevněné plochy, záměna dlažby, posun kontejnerové stání od chodníku, další úpravy chodníku 
v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 

Vliv změny na termín dokončení: není, pouze s možným ohledem na aktuální klimatické podmínky 
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ZMĚNA Č. 8 

Lokalita: Lokalita č. 15 U Koupaliště 

Předmět změny: záměna původně projektované dlažby, záměna a doplnění obrubníků, pouze přesun 
kabelového vedení VO bez přemístění lampy VO 

Požadovatel změny: Investor Město Čáslav 

 

Popis a zdůvodnění změny:  

Na základě požadavku investora bude nahrazena původně projektovaná dlažba BEST BEATON rovný 
přírodní 20 x 16,5 x 6 dlažbou BEST KLASIKO rovný antracit 20x10x8. 

Dle zápisu ve SD bude okolo kontejnerů a směrem k trávníku osazen betonový obrubník o rozměrech 
8 x 100 x 25 cm v betonovém loži. Aby byly dodrženy ze strany zhotovitele technologické požadavky 
montáže jednotlivých prvků stavby, bude montáž těchto provedena s ohledem na klimatické 
podmínky. 

Při výkopových pracích bylo zjištěno, že není nutné provést přesun stávající lampy VO, bude pouze 
provedeno přeložení kabelu VO, jehož vedení bylo zjištěno pod budoucími kontejnery.   

Nadále nebudou fakturovány práce, které nebyly realizovány. 

V přiloženém položkovém rozpočtu jsou vyjádřeny změny.  

 

Cena vícepráce: 75 791,30 Kč 

Cena méněpráce: -144 101,58 Kč 

Výsledná cena změny: -68 310,28 Kč 

 

TERMÍN požadování změny: ihned při zjištění výše uvedených skutečností a na základě požadavku 
investora 

Dopad změny na provedení stavby po stránce technické: obrubníky okolo kontejnerů a kolem 
zpevněné plochy, záměna dlažby, přeložka kabelového vedení VO 

Vliv změny na termín dokončení: není, pouze s možným ohledem na aktuální klimatické podmínky 

 


