
    

 

 

Dodatek č.  1 ke SMLOUVĚ O DÍLO  

Č .  107/ 202 3  

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 sb. občanského zákoníku 

 

• Smluvní strany 

 

Název: Město Čáslav 

IČO: 00236021 

DIČ: CZ00236021 

Sídlo: nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav 

Zástupce: Ing. Jaroslav Strnad, starosta 

(dále jen „Objednatel“) 
a 

Společnost: SWIETELSKY stavební s.r.o. 

IČO: 48035599 

DIČ: CZ48035599 

Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 

Zástupce:  ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY 

, ekonom závodu SPORTOVNÍ STAVBY 

Zápis v OR, sp.zn.: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 22798 

 (dále jen „Zhotovitel“) 
 

• Předmět dodatku 

Smluvní strany uzavřely dne 26.10.2023 Smlouvu o dílo na realizaci díla „Čáslav – rekultivace fotbalových hřišť 
SA Vodranty“ dále jen „Smlouva“. Tímto dodatkem se aktualizuje harmonogram průběhu prací uvedený v článku 

Smlouvy o dílo. 

 

1.1 Na základě dohody smluvních stran se aktualizuje harmonogram průběhu prací uvedený v článku č. 
II. Doba plnění – odstavec 2.1.  

    Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:  

Předání a převzetí staveniště:  do 10 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele 
zhotoviteli. 

Zahájení stavebních prací:  do 10 dnů od předání staveniště. 

Dokončení stavebních prací:   max. do 2 měsíců od předání staveniště. 

Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen harmonogram“),  
           který je nedílnou přílohou SoD. 
  



 

                  

 

 

 

Odůvodnění změn: 
• Bod 1.1 

Ve zmiňovaném harmonogramu byly při podpisu smlouvy uvedeny měsíce červen/červenec/srpen roku 
2024, jelikož se výsledek agentury NSA očekával na jaře roku 2024. Vzhledem k opakujícím se podávání 
žádostí o dotaci NSA24-Regiony 2024 nad 10 mil, kde jsme poslední žádost odeslali 9.4.2024 jsme nuceni 

aktualizovat tento harmonogram průběhu prací.  

 

V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo platná v původním znění. 
 

Příloha: 
 1_Harmonogram 

  

 

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Čáslav dne 21.08.2024 usnesením č. 21/410/2024. 

 

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá ve dvou (4) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží dva (2) stejnopisy. 

 

Účinky tohoto dodatku nastávají dnem jeho podpisu. 
 

 

 

V Čáslavi, dne             V Českých Budějovicích, dne   

    

Objednatel: 

 

 

____________________ 

Město Čáslav  
Ing. Jaromír Strnad, starosta 

v.z. Mgr. Renata Vaculíková, místostarostka 

Zhotovitel: 

 

 

____________ __ 

SWIETELSKY stavební, s.r.o. 

ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY 

 ekonom závodu SPORTOVNÍ STAVBY 

 

 

Jiří 
Berka

Digitálně podepsal 

Jiří Berka 

Datum: 2024.08.30 

07:07:01 +02'00'

Robert 

Běhal

Digitálně 

podepsal Robert 

Běhal 

Datum: 

2024.08.30 

07:38:03 +02'00'

Mgr. Renata 

Vaculíková

Digitálně podepsal Mgr. 

Renata Vaculíková 

Datum: 2024.08.30 

08:44:52 +02'00'



 
 

 

Časový harmonogram postupu prací 
Akce: „Čáslav - Rekultivace fotbalových hřišť SA Vodranty“ 

Celkový termín realizace: 1.5.2025 – 31.7.2025 

 

 

 

 

 
„Čáslav - Rekultivace fotbalových hřišť SA Vodranty“ 

rok 
 

měsíc 

2025 

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

týden 
 

1-5 
 

5-9 
 

9-13 
 

14-18 
 

18-22 
 

22-26 
 

27-31 
 

31-35 
 

35-40 
 

40-44 
 

44-48 
 

48-52 

  

                                                 

SO 01 Fotbalové hřiště 100x60 m + výběhy                                                 

SO 02 Fotbalové hřiště 100x60 m + výběhy / atletika                                                 

 


